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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como ente rector del Sistema 

Estadístico Nacional tiene bajo su responsabilidad directa importantes proyectos 

estadísticos del área económica, social y cultural pertenecientes al Programa de 

Estadísticas Continuas y la preparación y ejecución del Censo de Población y 

Vivienda, que por mandato nacional e internacional se realiza cada diez (10) años 

en nuestro país para satisfacer importantes necesidades de información. La 

información recabada a través de la ejecución de todos estos proyectos es insumo 

fundamental para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones por 

parte de los organismos oficiales y privados.  

El Supervisor Nacional de Empadronamiento1 (SNE) constituye la pieza clave del 

cumplimiento de las operaciones asignadas al Sub-proyecto Empadronamiento de 

la estructura organizativa censal. Tiene funciones y responsabilidades de 

coordinación de actividades, apoyo técnico y aseguramiento de la calidad, a través 

de labores de oficina y campo, en todo lo concerniente a la preparación, ejecución 

y control del Plan de Empadronamiento. Su importancia se origina de los 

compromisos, que le toca cumplir antes, durante y después del levantamiento 

censal en forma directa o en combinación con la Coordinación Estadal y su 

personal técnico. 

En este manual se explican las funciones, responsabilidades y actividades que 

deberá cumplir durante el desarrollo del proceso censal, desde la fase preparatoria 

hasta la devolución de los materiales de trabajo diligenciados y los equipos 

utilizados durante el levantamiento. 

El contenido del manual debe constituirse en el apoyo fundamental para la 

organización, ejecución, control y seguimiento de las operaciones y procesos 

responsabilidad del Sub-proyecto, las cuales serán determinantes en el éxito y 

logro de los objetivos del censo. Es muy importante que los SNE lean 

                                                           
1
 SNE: Supervisor Nacional de Empadronamiento 
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cuidadosamente este manual, durante y posterior al curso de capacitación e 

inducción, con la finalidad de que se familiarice con el mismo y lo mantenga a su 

alcance junto con el Plan de Empadronamiento y el resto de manuales 

preparados, como materiales de consulta permanente para uniformizar los 

tratamientos de los conceptos, definiciones y situaciones atípicas. 
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Funciones y Responsabilidades del Supervisor Nacional de 

Empadronamiento (SNE) 

 

El Supervisor Nacional de Empadronamiento (SNE) cumple funciones de 

coordinación de actividades y apoyo técnico a las representaciones estatales y los 

Centro de Recolección y Transmisión Censal (CRTC) y participa en los proceso de 

aseguramiento de la calidad. 

Con la finalidad de lograr mayor eficiencia en la ejecución del plan de trabajo, cada 

SNE tendrá asignado una o más entidades seleccionadas en función del número 

de CRTC, volúmenes de vivienda y población existentes. 

 

Funciones 

1.- Apoyar las actividades censales en las Entidades, asistir técnicamente a su 

personal y asesorarlos en las materias de su competencia 

2.- Supervisar la implantación y funcionamiento del plan de empadronamiento 

3.- Participar en las actividades de recolección, organización y procesamiento 

de información para la planificación del empadronamiento nacional 

4.- Apoyar la realización y seguimiento de las operaciones logísticas de 

distribución de cotillón censal y tecnológico para el empadronamiento 

5.- Asistir en las actividades de reclutamiento del personal de campo del censo 

y formular recomendaciones en caso de que los resultados observados pongan en 

riesgo la disponibilidad de candidatos para los cursos 

6.- Colaborar en las actividades de selección de los Jefe Municipal (JM), Jefe 

de Centro de Recolección y Transmisión Censal (JCRTC), Supervisor de Campo 

(SC) y Empadronador (EMP) 

7.- Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento de personal a 

todos los niveles jerárquicos de la estructura organizativa del Programa Censal, 

apoyando la correcta aplicación de los manuales de cargo 

8.- Realizar las operaciones de campo de las actividades estadísticas 
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diseñadas en el Sub-proyecto en coordinación con los Jefe Censal, Coordinador 

Estatal y/o Jefe de CRTC 

9.- Preparar los informes de acuerdo a la supervisión realizada a las Entidades 

a su cargo para la toma de decisiones y ajustes en los planes de trabajo 

10.- Realizar el seguimiento del avance del empadronamiento y el diagnóstico 

permanente del desempeño del personal de campo y recomendar las acciones y 

medidas necesarias para corregir las fallas que se detecten. Dar señales de alerta 

a la Coordinación del Sub-proyecto mediante la identificación de zonas críticas con 

rezago en la programación y altas probabilidades de incumplir el plan de trabajo e 

informarlo de inmediato al Jefe Censal y Coordinador Estatal 

11.- Conocer y manejar el sistema de información de la Sala Situacional (SS), 

realización de consultas y obtención de reportes para su interpretación y análisis 

12.- Vigilar a través de los reportes de la SS el cumplimiento total de la 

cobertura en las parroquias y municipios durante el empadronamiento 

13.- Vigilar y apoyar la aplicación del muestreo de control de la calidad 

14.- Apoyar a las Entidades en el proceso de recolección de los materiales 

diligenciados y sobrantes, los equipos utilizados en el censo y la devolución de 

instalaciones, locales y equipos recibidos en préstamo de otras instituciones 

públicas y privadas 

15.- Elaborar el informe final de carácter técnico administrativo del 

empadronamiento general 

16.- Mantener informado al Coordinador del Sub-proyecto Empadronamiento 

(CSE) de todas las circunstancias y dificultades que pueden afectar los planes de 

trabajo 

17.- Ejecutar las acciones impartidas por el CSE y cualquier otra actividad que le 

asigne en el marco de las actividades censales. 

 

Responsabilidades 

1.- Salvaguardar el cumplimiento de los Artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la 
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Ley de la Función Pública Estadística2. 

2.- Prepararse técnicamente (cursos de empadronamiento y del cargo) para 

coordinar las actividades censales en su ámbito de trabajo y garantizar una 

adecuada ejecución.  

3.- Mantener altos niveles técnicos y profesionales en el cumplimiento de sus 

obligaciones y funciones 

4.- Conocer a cabalidad los instrumentos de planificación y manuales de 

cargos aplicados en el XIV Censo de Población y Vivienda. En especial el Plan de 

Empadronamiento, Logística y Diseño del Plan de Control de Calidad y los 

manuales de los cargos de la Unidad Estadal. 

5.- Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo 

establecidos en los documentos técnicos y manuales elaborados. Para ello debe 

conocer perfectamente la organización censal, las funciones y actividades de cada 

cargo así como los tiempos de ejecución y todos los materiales, conceptos y 

definiciones diseñadas para la ejecución del censo. 

6.- Conocer los detalles de la plataforma censal adoptada en las entidades 

asignadas. Entre otros aspectos: los límites de los CRTC y Áreas Operativas (AO) 

con la(s) unidad(es) de la división político territorial que las conforman, ubicación 

de los centro de operaciones, oficinas, locales, servicios y apoyos logísticos, y el 

directorio del personal de la Unidad censal del estado, la Comisión Logística 

estatal y Jefes de CRTC. 

7.- Asegurar la calidad del diseño y la ejecución satisfactoria de las 

operaciones logísticas  

8.- Conservar imparcialidad y objetividad en los diagnósticos, conclusiones y 

recomendaciones que formule. 

9.- Garantizar la fidelidad, completitud y oportunidad de los informes periódicos 

de la ejecución de las actividades censales y el del final del empadronamiento. 

10.- Conocer y manejar el sistema de información de la Sala Situacional, 

realización de consultas y obtención de reportes para su interpretación y análisis.  

                                                           
2
 Ver anexos 
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11.- Consultar y analizar los reportes de la ejecución del empadronamiento y 

tomar las acciones de su competencia para resolver las posibles anomalías 

detectadas e identificar zonas críticas en los cuales se presenten dificultades 

extraordinarias para cumplir con el periodo de empadronamiento. 

12.- Hacer cumplir el cronograma y las actividades asociadas a garantizar el 

cumplimiento del programa de trabajo censal. 

13.- Mantener informado al Coordinador del Sub-proyecto Empadronamiento 

(CSE) de todas las circunstancias y dificultades que pueden afectar los planes de 

trabajo. 

14.- Ejecutar las acciones impartidas por el CSE y cualquier otra actividad que le 

asigne en el marco de las actividades censales. 
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Etapa de Pre-Empadronamiento 

 

Finalidad 

 

Ejecutar todas las actividades necesarias para lograr el cabal cumplimiento de las 

siguientes operaciones o procesos responsabilidad del Sub-proyecto 

Empadronamiento en la etapa de preparación del Levantamiento Censal: 

 

 Verificación de la conformación de los CRTC en las entidades asignadas 

 Revisión y/o actualización de los cálculo de las necesidades de materiales y 

apoyos logísticos para el empadronamiento censal 

 Coordinación de la instalación de CRTC, locales e instalaciones utilizadas 

en el censo, a partir de la información contenida en la Ficha de Diagnóstico y 

Apreciación Logística (FDAL) 

 Colaboración y monitoreo de las operaciones de reclutamiento, selección y 

contratación del equipo técnico CRTC y personal de campo 

 Coordinación de la distribución de los materiales, insumos y equipos para el 

empadronamiento 

 Participación en el diagnóstico de la implantación de la plataforma censal, 

con el personal de la Unidad estatal 

 Asistencia a las actividades de preparación del equipo de Supervisión 

Nacional del Empadronamiento 

 

 

Actividades 

 

1.- Participar en las reuniones técnicas, talleres de trabajo e inducción 

preparados por CSE para la capacitación y adiestramiento de los SNE. 

2.- Participar en el curso de capacitación y adiestramiento del personal de la 
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Unidad Estadal 

3.- Monitorear las actividades de reclutamiento de personal según las pautas 

establecidas en el Plan de capacitación y el cumplimiento de los perfiles de cargo. 

En caso de retardos proponer las medidas necesarias para corregir los rezagos. 

4.- Colaborar en la organización, coordinación y supervisión de los cursos de 

capacitación y adiestramiento para el personal de JCRTC, SC y EMP. 

5.- Monitorear los resultados de las evaluaciones de los participantes en el 

curso de capacitación y la clasificación de los participantes, SC, EMP, EMP 

especiales y personal de reserva. Coordinar la ejecución de inspecciones directas 

en los cursos con problemas significativos.  

6.- Coordinar y supervisar con el equipo técnico de la Unidad estadal el 

cumplimiento de las rutas y la distribución de los materiales y equipos requeridos 

en la ejecución del Censo hasta los CRTC. 

7.- Conocer, analizar e interpretar en detalle la información estadística y 

cartográfica de las Áreas Operativas y CTRC de las entidades bajo su 

responsabilidad, los centros de operaciones y demás componentes de la 

plataforma censal.  

8.- Participar en el levantamiento de información contenida en la Ficha De 

Apreciación Logística (FDAL). 

9.- Apoyar las actividades de la Comisión Logística Estadal, los representantes 

locales de la alcaldía, y demás representantes en cuanto a su participación y 

colaboración en los aspectos logísticos del censo. 

10.- Aplicar la metodología diseñada para la evaluación de la implantación de la 

plataforma censal, elaborar el informe correspondiente con la descripción de la 

situación observada y las sugerencias y recomendaciones en caso de que se 

detecten falla que puedan representar riesgos para la ejecución. Esta actividad 

comprende la verificación de la FDAL, la recolección de la información directa y 

concluye con la elaboración del Informe correspondiente para el CSE del Sub-

proyecto. 

11.- Inspeccionar la organización de los equipos de campo para el 
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levantamiento censal y la programación del trabajo de campo con los JCRTC, 

asegurando la distribución equilibrada de las cargas de trabajo. 

12.- Asistir a los talleres y cursos de inducción y preparación a los trabajos de 

organización y adiestramiento del grupo técnico que tendrá bajo su 

responsabilidad del seguimiento y control del avance del empadronamiento 

censal, cobertura del levantamiento y calidad de los datos. 

 

 

Materiales y Equipos 

 

1.- Programación de los cursos y Guías instruccionales 

2.- Material cartográfico: mapas parroquiales, croquis, segmentos y sectores de 

las entidades asignadas.  

3.- BD con información desagregada CTRC  

4.- Directorio de contactos y direcciones de los responsables de los apoyos 

para la logística del censo. 

5.- Manual del Supervisor Nacional de Empadronamiento. 

6.- Manual del Jefe del Centro de Recolección y Transmisión Censal. 

7.- Manual del Supervisor de Campo. 

8.- Manual del Empadronador. 

9.- Manual e Instructivos de la Sala Situacional 

10.- Documentos de indicadores de gestión 

11.- Computadoras y acceso a Internet. 

12.- Equipos DMC. 

 

 

 

Recomendaciones y sugerencias 
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1.- Velar por la aplicación estricta de los contenidos, estrategias metodológicas 

y recursos contemplados en la guía instruccional de los cursos y los manuales 

preparados para las diferentes categorías de personal. 

2.- Conocer en detalle los manuales de cargos existentes en la Unidad Estadal.  

3.- Conocer en detalle el alcance y contenido del Plan de Empadronamiento y 

Logística y cada una de las operaciones o procesos contemplados en su ejecución 

4.- Apoyar activamente la actividad de la Comisión Estadal de Logística 

5.- Mantener contacto telefónico permanente con los responsables estadales 

de las operaciones censales y alerta de inmediato al Coordinador la ocurrencia de 

situaciones inconvenientes 

6.- Realizar una exhaustiva revisión y verificación de los datos contenidos en la 

Ficha de diagnóstico y apreciación logística (FDAL) y la Ficha de información de la 

plataforma censal para garantizar la confiabilidad y la coherencia de los datos. La 

información contenida en ambos cuestionarios serán fundamentales en la toma de 

decisiones y definición de planes de contingencia. 

7.- Reportar conductas irresponsables, rebeldes, desobedientes, no éticas, 

poco comprometidas con el programa o contrarias a lo esperado del personal de 

censo. 

8.- Llevar un archivo y registro de comunicaciones vía telefónica o correo 

electrónico con las Unidades estadales con el fin de tener un historial de eventos, 

decisiones, recomendaciones formuladas al personal y ajustes implementados. 

9.- Asegurar la completitud, integralidad, precisión y oportunidad de los 

reportes e informes técnicos a fin de apoyar firmemente la toma de decisiones 

durante el empadronamiento. 
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Etapa Empadronamiento 

 

Finalidad  

 

Realizar el seguimiento del empadronamiento general y las actividades del control 

estadístico de la calidad de los datos, analizar los informes y reportes de avance 

con el diagnóstico de la situación, las señales de alertas, proyecciones con la 

finalidad proponer las medidas correctivas y acciones necesarias para mejorar los 

indicadores de cobertura, cuestionarios diligenciados y rendimiento y colocar los 

niveles de calidad en los rangos de aceptación. 

 

 

Actividades 

 

1.- Coordinar las actividades del levantamiento censal con los equipos 

estadales, recibir y analizar los reportes de avance generados por el Jefe del 

CRTC. Esta información deberá cotejarla con los reportes de la Sala Situacional 

para asegurar coherencia en el seguimiento del empadronamiento nacional. 

2.- Vigilar la disponibilidad de empadronadores activos y los requeridos y 

apoyar las actividades para incorporar o reforzar los equipos de campo. El SNE en 

combinación con el Jefe Censal conoce, aprueba y procesa las demandas de 

personal adicional. 

3.- Detectar las necesidades e implementar las acciones de adiestramiento de 

nuevos grupos de empadronadores o readiestramiento de empadronadores 

activos. La primera actividad solo será posible en el primer mes de iniciado el 

levantamiento. 

4.- Revisar y analizar los informes y reportes de avance, señales de alerta y 

comportamiento de los indicadores de gestión proveniente de la Unidad de 

Procesamiento de información perteneciente a la estructura organizativa del Sub-

proyecto Empadronamiento durante esta etapa de la programación censal. 
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5.- Revisar y analizar los informes y reportes de avance, señales de alerta y 

comportamiento de los resultados del análisis de consistencia de los datos y de la 

aplicación del muestreo de aceptación provenientes de las Unidad de Seguimiento 

de la calidad del dato y Procesamiento de información pertenecientes a la 

estructura organizativa del Sub-proyecto Empadronamiento durante esta etapa de 

la programación censal. 

6.- Definir y someter a consideración del CSE las acciones o ajustes 

necesarios para corregir las fallas y desviaciones detectadas tanto del avance o 

cobertura censal como de la calidad de los datos.  

7.- Monitorear el funcionamiento del Plan Logístico en la entidad a todos los 

niveles jerárquicos de la estructura organizativa, identificar las fallas del operativo 

y coordinar con el Jefe Censal las acciones a emprender ante la Comisión estadal 

de Logística. Informar al CSE y por esta vía a la Comisión Nacional de Logística la 

situación detectada. 

8.- Implementar en coordinación con el personal de la Unidad Estadal las 

verificaciones de datos atípicos recurrentes a nivel de CRTC, parroquia o 

municipio a fin de juzgar la pertinencia o no de los valores observados y los 

correctivos en caso de fallas técnicas u operacionales. 

9.- Atender de manera inmediata las consultas provenientes del personal de la 

Unidad estadal y diligenciar con el CSE la solución a los problemas y dificultades 

que surjan durante la ejecución del censo en cada entidad asignada. 

10.- Identificar y recomendar la reprogramación o implementación de programas 

especiales de empadronamiento en las zonas crítica con conflictos o limitaciones 

severas. 

11.- Elaborar los reportes e informes establecidos en el plan de trabajo 

12.- Cualquier otra actividad que le asigne la CSE en el marco de las actividades 

censales. 

 

Materiales y equipos 
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1.- Directorio de contactos y direcciones de los responsables de los apoyos 

para la logística del censo. Comisión estadal y nacional 

2.- Directorio de la plataforma censal y del personal de la Unidad Estadal 

3.- Ficha de diagnóstico y apreciación logística diligenciada para la entidad 

4.- Manual del Supervisor Nacional de Empadronamiento. 

5.- Manual del Jefe del Centro de Recolección y Transmisión Censal. 

6.- Manual del Supervisor de Campo. 

7.- Manual del Empadronador. 

8.- Computadoras y acceso a Internet. 

9.- Equipos DMC 

 

 

Recomendaciones y Sugerencias 

 

1.- Mantener un puente de comunicación permanente con la Unidad Estadal y 

las unidades de Seguimiento de la calidad del dato y Procesamiento de 

información de la estructura organizativa del Sub-proyecto Empadronamiento en 

esta etapa de la programación censal. 

2.- Manejar con solvencia y destreza el sistema de la Sala Situacional y las 

otras herramientas del control de gestión implementadas 

3.- Monitorear permanentemente el ritmo de avance en la ejecución del 

empadronamiento a un nivel adecuado. Al comienzo el rendimiento puede estar 

por debajo de lo esperado, pero luego debe aumentar el promedio hasta alcanzar 

la meta establecida. Para realizar este monitoreo debe apoyarse en la SS y los 

reportes de la Unidad de Procesamiento de información.  

4.- Mantener contacto telefónico permanente con los responsables estadales 

de las operaciones censales y JCRTC alertar de inmediato al CSE la ocurrencia 

de situaciones inconvenientes o riesgosas para el programa censal. 

5.- Mantener una actitud proactiva y crítica en toda la información que reciba, 
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implementar las acciones de verificación que crea conveniente y mantener 

siempre informado y de inmediato al CSE  

6.- Al primer mes del empadronamiento nacional, evaluar los resultados 

alcanzados y realizar unas proyecciones para determinar los CRTC que cumplirían 

el plazo previsto y cuáles no terminarían a tiempo. En estos últimos casos 

profundizar el diagnóstico integral y proponer las medidas y acciones pertinentes 

en los casos leves o moderados y elaborar planes de contingencia en las zonas 

críticas. Analizar estos resultados con el Jefe Censal y realizar las reuniones con 

los JCRTC para coordinar las acciones o planes según el caso. Desde este 

momento todos estos CRTC deben integrar una categoría de seguimiento 

permanente y máxima preocupación, sin descuidar los que no tienen problemas a 

la fecha. 

7.- Vigilar en forma permanente el comportamiento del personal estadal y 

denunciar de inmediato a su supervisor cuando se detecten conductas 

irresponsables, rebeldes, desobedientes, no éticas, poco comprometidas con el 

programa o contrarias a lo esperado de un servidor público. 

8.- Informar de inmediato a su supervisor la ocurrencia de anomalías graves y 

situaciones críticas 

9.- Asegurar la completitud, integralidad, precisión y oportunidad de los 

reportes e informes técnicos a fin de apoyar firmemente la toma de decisiones 

durante el empadronamiento. 
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Etapa Post-Empadronamiento 
 

Finalidad  

 

La etapa final de post empadronamiento comprende tres operaciones bajo la 

coordinación y asistencia directa del SNE: 

 

 Elaboración del informe técnico del empadronamiento y el control de calidad 

del dato 

 Ejecución de la encuesta post censal 

 Desmontaje de la infraestructura censal 

 

 

Actividades 

 

1.- Organizar y sistematizar los reportes e informes semanales entregados a la 

Coordinación del Sub-proyecto durante el empadronamiento. Procesarlos y 

sistematizarlo como insumo para el informe final por entidad y nacional, siguiendo 

la guía elaborada por el Sub-proyecto de Empadronamiento 

2.- Recopilar e integrar los informes finales de los Jefe Censales y preparar su 

parte del informe final, siguiendo la guía elaborada por el Sub-proyecto de 

Empadronamiento 

3.- Apoyar la realización de los cálculos de materiales, insumos, equipos y 

recursos humanos para la Encuesta Post censal 

4.- Participar en el cálculo de las cargas de trabajo, identificación de las áreas 

de levantamiento a partir de la distribución geográfica de las unidades muestrales, 

organización de los equipos de encuestadores y el cronograma de levantamiento 

de la encuesta 

5.- Participar en la actividades de reclutamiento y selección del personal de 

campo de la encuesta 
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6.- Actuar como instructores, facilitadores y/ supervisores de los cursos de 

capacitación, adiestramiento y readiestramiento de personal. Detectar las 

necesidades e implementar las acciones de adiestramiento de nuevos grupos de 

encuestadores o readiestramiento de encuestadores activos. La primera actividad 

solo será posible en la primera quincena iniciado el levantamiento 

7.- Coordinar las operaciones del levantamiento de los formularios y control de 

calidad del dato de la Encuesta Post censal 

8.- Realizar el seguimiento del avance de la ejecución de la encuesta y los 

resultados del plan de control de calidad del dato, apoyado en las actividades de la 

Unidad de Soporte estadístico del Sub-proyecto Empadronamiento. 

9.- Implementar en coordinación con el personal de la Unidad Estadal las 

verificaciones de datos atípicos en la muestra, a fin de juzgar la pertinencia o no 

de los valores observados y los correctivos en caso de fallas técnicas u 

operacionales. 

10.- Definir y someter a consideración del CSE del Sub-proyecto las acciones o 

ajustes necesarios para corregir las fallas y desviaciones detectadas tanto del 

avance del levantamiento como de la calidad de los datos.  

11.- Monitorear el desempeño del Plan Logístico en la entidad a todos los 

niveles jerárquicos de la estructura organizativa, identificar las fallas del operativo 

y coordinar con el Jefe Censal las acciones a emprender para corregir las 

insuficiencias. Informar al CSE y por esta vía a la Coordinación Nacional la 

situación detectada. 

12.- Atender de manera inmediata las consultas provenientes del personal de la 

Unidad estadal y diligenciar con el CSE la solución a los problemas y dificultades 

que surjan durante la ejecución del censo en cada entidad asignada. 

13.- Identificar y recomendar la reprogramación o implementación de programas 

especiales para el levantamiento de la encuesta en las zonas con conflictos o con 

retardos fuertes en el trabajo de campo. 

14.- Atender de manera inmediata las consultas del personal técnico de los 

estados y diligenciar con el CSE la solución y decisiones ante los problemas y 
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dificultades que surjan durante las operaciones de campo de la encuesta 

15.- Identificar y recomendar la reprogramación o implementación de programas 

especiales de empadronamiento en las zonas con conflictos. 

16.- Coordinar y participar en las actividades necesarias para desmontar la 

plataforma censal, recopilar el material diligenciado, llevar a sus destinos los 

muebles y equipos propios o prestados y devolver los locales e instalaciones 

aportadas por otras instituciones. 

17.- Elaboración y presentación del informe final de su gestión. 

 

 

Materiales y equipos 

 

1.- Informes finales de los JC 

2.- Documento del Diseño de la Encuesta Post censal 

3.- Reportes e informes de la SS 

 

 

Recomendaciones y Sugerencias 

 

1.- Mantener un puente de comunicación permanente con la Unidad Estadal y 

la unidad de Soporte estadístico de la estructura organizativa del Sub-proyecto 

Empadronamiento en esta etapa de la programación censal. 

2.- Manejar con solvencia y destreza el sistema de la Sala Situacional y las 

otras herramientas del control de gestión implementadas 

3.- Monitorear permanentemente el ritmo de avance en la ejecución en campo 

de la encuesta. Al comienzo el rendimiento puede estar por debajo de lo esperado, 

pero luego debe aumentar el promedio hasta alcanzar la meta establecida. Para 

realizar este monitoreo debe apoyarse en la SS y los reportes de los JCRTC.  

4.- Mantener una actitud proactiva y crítica en toda la información que reciba, 
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implementar las acciones de verificación que crea conveniente y mantener 

informado al CSE. 

5.- En la primera quincena del periodo del levantamiento, evaluar los 

resultados alcanzados y realizar unas proyecciones para determinar si se cumplirá 

el plazo previsto para la recolección de los datos. Cuando no se prevea cumplir, 

profundizar el diagnóstico integral y proponer las medidas y acciones pertinentes 

en los casos leves o moderados y elaborar planes de contingencia en las zonas 

críticas. Analizar estos resultados con el Jefe Censal y realizar las reuniones para 

coordinar las acciones o planes según el caso. 

6.- Verificar y supervisar la correcta aplicación de los instructivos y 

procedimientos diseñados para desmontar la plataforma censal, recopilar el 

material diligenciado, llevar a sus destinos los muebles y equipos propios o 

prestados y devolver los locales e instalaciones aportadas por otras instituciones.  

7.- Vigilar en forma permanente el comportamiento del personal estadal y 

denunciar de inmediato a su supervisor cuando se detecten conductas 

irresponsables, rebeldes, desobedientes, no éticas, poco comprometidas con el 

programa o contrarias a lo esperado de un servidor público. 

8.- Informar de inmediato al CSE la ocurrencia de anomalías graves y 

situaciones críticas 

9.- Asegurar la completitud, integralidad, precisión y oportunidad de los 

reportes e informes técnicos a fin de apoyar firmemente la toma de decisiones 

durante el post empadronamiento. 
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ANEXOS 

 

 

Tutela del Secreto Estadístico 

 

Artículo 19. Están amparados por el secreto estadístico los datos personales 

obtenidos directamente o por medio de información administrativa, que por su 

contenido, estructura o grado de desagregación identifiquen a los informantes. 

 

Artículo 20. La información estadística no puede vulnerar el derecho a la intimidad 

de las personas; no podrá comunicarse, en ningún caso, en forma nominativa o 

individualizada; ni hará prueba ante autoridad alguna.  

 

Artículo 21. La obligación de guardar el secreto estadístico nace en el momento 

en que los datos son obtenidos. 

 

Los datos relativos a personas naturales protegidos por el secreto estadístico no 

pueden ser facilitados para su consulta pública sin que medie consentimiento 

expreso del afectado, o hasta que haya transcurrido un plazo de veinte años 

desde la muerte de éste, si su fecha es conocida, o, en otro caso, de treinta años 

a partir de la fecha de obtención de los datos. 

 

Excepcionalmente, transcurridos al menos veinte años desde que los órganos 

estadísticos obtuvieron la información, podrán ser suministrados datos personales, 
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protegidos por el secreto estadístico a quienes prueben un legítimo interés 

mediante el procedimiento que se determine en el reglamento respectivo. 

 

Articulo 22. El secreto estadístico de los datos relativos a personas jurídicas 

tendrá una duración de quince años cuando se trate de información económica.  

Cuando se trate de información no económica tendrá una duración de diez años. 

 

Articulo 23. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que intervenga en 

la actividad estadística del Sistema Estadístico Nacional o tenga conocimiento de 

datos amparados tiene la obligación de mantener el secreto estadístico, aún 

después de concluir sus actividades profesionales o su vinculación con los 

servicios estadísticos. 

 

Articulo 24. La información estadística podrá ser declarada secreta por razones 

de seguridad y defensa del Estado, o por otros motivos que se establezcan por 

Ley. La información estadística declarada secreta es de uso privativo de las 

autoridades públicas autorizadas. 

 

El secreto estadístico, por razones diferentes a la protección de los informantes, 

podrá ser declarado formalmente por los órganos competentes, únicamente en los 

casos y mediante los procedimientos establecidos por la legislación especial 

vigente.  
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Distribución de Entidades entre Supervisores Nacionales de 

Empadronamiento 

 

  

SNE ENTIDADES
Centros 

Poblados
SEGMENTOS SECTORES N° CRTC

Distrito. Capital 6 2356 2 78

Vargas 120 483 30 17

Total I 126 2839 32 95

II Zulia 4151 3376 539 118

Total II 4151 3376 539 118

III Miranda 538 3210 140 111

Total III 538 3210 140 111

Aragua 538 1730 120 61

Carabobo 313 2285 80 80

Total IV 851 4015 200 141

Amazonas 7 81 73 4

Bolívar 1095 1464 291 52

Delta Amacuro 191 107 83 5

Dependencias Federales 11

Nueva Esparta 30 541 13 18

Total V 1334 2193 460 78

Anzoátegui 1198 1660 246 55

Monagas 620 832 176 32

Sucre 654 930 164 32

Total VI 2472 3422 586 119

Apure 1184 334 243 14

Barinas 1865 660 329 27

Guárico 2333 749 359 28

Total VII 5382 1743 931 68

Lara 2012 1861 415 66

Portuguesa 1441 881 295 31

Total VIII 3453 2742 710 97

Cojedes 482 298 90 11

Falcón 1832 963 341 36

Yaracuy 838 621 141 21

Total IX 3152 1882 572 68

Mérida 1461 974 266 32

Táchira 1558 1225 298 43

Trujillo 1283 824 271 28

Total X 4302 3023 835 104

Total general 25761 28445 5005 1.000

IX

X

I

IV

V

VI

VII

VIII
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Abreviaturas 

 

 

 

AA- Asistente Administrativo 

AO- Área Operativa 

ARRHH- Asistente de Recursos Humanos 

AT- Asistente Tecnológico 

CE- Coordinador Estatal 

CGC- Coordinación General de Censo 

CLSE- Comité de Logística y Seguridad Estatal 

CLSN- Comité de Logística y Seguridad Nacional 

CN- Coordinación Nacional 

CRTC- Centro de Recolección y Transmisión Censal  

DMC- Dispositivo Móvil de Captura 

DPT- División Político Territorial definida por el INE 

EMP- Empadronador 

FDAL- Ficha Diagnóstico de Apreciación Logística 

INE- Instituto Nacional de Estadística 

JC- Jefe Censal 

JCRTC- Jefe del Centro de Recolección y Transmisión Censal 

JM- Jefe Municipal 

OTI- Oficina de Tecnología de Información 

SC- Supervisor de Campo 

SS- Sala Situacional 

TDR- Términos de Referencia 

 

 

 

 


