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Introducción 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene como misión “Ejercer la rectoría técnica de la actividad 

estadística de carácter público en la República Bolivariana de Venezuela, coordinar el Sistema Estadístico 

Nacional y producir estadísticas oficiales, dirigidas a la planificación nacional y al ejercicio del poder popular 

en la gestión pública.” 

 

Para dar cumplimiento a esta misión, la Gerencia de Estadísticas Sociales ha propuesto el desarrollo 

del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH), como un elemento ordenador de las actividades 

asociadas a las distintas fases vinculadas con la producción, ejecución y aprovechamiento, de un conjunto de 

encuestas orientadas a la obtención de datos acerca de características demográficas, sociales y económicas 

de los hogares y las personas. 

 

Una de estas encuestas, es la Encuesta de Dinámica Social (EDS), la cual surge por la necesidad de 

información sobre distintos aspectos económicos y sociales de los hogares, en especial los relacionados con 

las condiciones de vida, tomando en cuenta que el proceso de transformación estructural de la economía 

venezolana, del mercado de trabajo y de la sociedad en general, ha modificado los patrones de consumo, los 

niveles y distribución de los ingresos, así como los hábitos de compra de los hogares. 

 

Estas circunstancias generan la necesidad de revisar las temáticas, metodologías y frecuencias de 

las encuestas asociadas con los presupuestos familiares, con el propósito de obtener indicadores relevantes, 

oportunos y confiables, que permitan dar seguimiento a la evolución de los niveles de bienestar, así como 

apoyar la medición de la utilización por parte de los hogares, de los programas sociales inherentes a sus 

ingresos y gastos que son aplicados, para delinear nuevos cursos de acción.  

 

Es conveniente señalar, que dada la importancia que tendrá la EDS en el apoyo que dará al diseño y 

ejecución de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en lo económico y 

social, y que se trata de una investigación compleja  por los temas que aborda y lo extenso de sus 

instrumentos de recolección de los datos, se hace indispensable evaluar sus procesos administrativos y 

operacionales, con la finalidad de optimizarlos y generar un diagnóstico sobre la factibilidad de su ejecución a 

nivel nacional, esta realidad obligó a la Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales del INE, a 

realizar un pilotaje en el estado Miranda, entidad caracterizada por la heterogeneidad de sus hogares y por 

presentar el mayor porcentaje de rechazo, al momento de solicitar la colaboración de los informantes para el 

suministro de los datos en las encuestas que lleva a cabo regularmente esta gerencia, tal situación permitiría 

una evaluación más clara de las complicaciones que pudiesen presentarse en las diferentes fases de la EDS. 
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Capítulo I: Encuesta de Dinámica 

Social (EDS) 
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Las constantes transformaciones de la sociedad, producto de la reconfiguración espacio temporal 

que implica la globalización, conllevan a que se debe mejorar y adecuar las metodologías de nuestros 

instrumentos y sistemas para que las mediciones y generación de información estadística, este de acorde a 

las necesidades actuales. 

 

Los problemas se manifiestan en la vida cotidiana de los ciudadanos y redundan en la complejidad 

de los problemas sociales existentes como son la desigualdad, la pobreza y la precariedad de las condiciones 

de vida. Por ello, esta Encuesta surge por la necesidad de información sobre distintos aspectos económicos y 

sociales de los hogares, en especial los relacionados con las condiciones de vida, tomando en cuenta que el 

proceso de transformación estructural de la economía venezolana, del mercado de trabajo y de la sociedad en 

general, ha modificado los patrones de consumo, los niveles y distribución de los ingresos, así como los 

hábitos de compra de los hogares.  Asimismo, la EDS apoyará en el diseño y ejecución de políticas públicas, 

orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en lo económico y social. 

 

Finalidad 

 Disponer de información estadística y sistemática del ingreso y el gasto de los hogares y la influencia 

de las misiones y grandes misiones sociales en la composición del presupuesto del hogar. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Proporcionar información estadística actualizada sobre la dinámica social de los hogares  a través de 

su presupuesto (ingresos y gastos) del hogar y la participación de las misiones y grandes misiones sociales 

en la composición de esa dinámica.  

 

Objetivos Específicos 

 Servir como modelo para la generación de datos que permitan la caracterización de la dinámica social de los 

hogares a través de sus ingresos y gastos. 

 Medir la dinámica social de los hogares a través de sus ingresos, gastos, condiciones de educación, acceso a 

servicios y a programas sociales. 

 Producir datos que permitan la construcción de indicadores que especifiquen la composición de ingresos y 

gastos y den cuenta de factores asociados a condiciones de vulnerabilidad de las personas. 
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Variables en Estudio 

o Aspectos Sociodemográficos 

o Mercado de trabajo 

o Capital Humano 

o Fuentes de Ingreso de los Hogares 

o Destino del Gasto en los Hogares 

o Activos del Hogar 

o Misiones y Grandes Misiones Sociales 

 

La Encuesta de Dinámica Social en la filosofía del Sistema Integrado de Encuestas a 

Hogares (SIEH) 

El Sistema Integrado de Encuesta a Hogares (SIEH), se concibe como un sistema de  encuestas a 

hogares cuya característica principal será: la  producción de información sobre aspectos asociados  a las 

condiciones de vida de  las personas y hogares en todo el territorio nacional. Estará constituido por un 

conjunto de encuestas que, diferentes entre sí en lo que respecta a sus objetivos y alcances, sincronizan su 

realización a lo largo del tiempo y optimizan el uso de los distintos recursos para atender adecuadamente a 

los diversos requerimientos de información del área económica y social pertinente para la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas y programas sociales. 

 

 Bajo esta definición, la EDS se define como una encuesta que apunta a la complementariedad de la 

información que existe en referencia al ingreso y gastos del hogar, así como la visión integral en la 

compresión de la dinámica social de los hogares venezolanos. 

 

 La encuesta que integran el SIEH, deben pasar por varios procesos, que van desde la apropiación 

del Cuestionario Común (conjunto de preguntas que son comunes a todas las encuestas), así como el 

conjunto de parámetros, normas e indicaciones al momento de documentar, generar cuestionarios, manuales 

y diccionarios, entre otros, que marque las directrices del cómo hacer y a donde llegar con respecto a la 

encuesta. 

               A partir de la metodología SIEH, se realizaron las pruebas de cuestionario, en donde se busca 

probar, como es el proceso de integrar el cuestionario común y el temático, fraseo de las preguntas, el tiempo 

que se puede tardar la aplicación de la entrevista con el cuestionario, ver si las temáticas mantienen la 

continuidad sin presentar ninguna irrupción entre las dimensiones que se esté trabajando al momento y 

probar que cada una de las preguntas del cuestionario estén acorde con los objetivos que se persiguen. 
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Figura 1. Proceso de Pruebas SIEH a la EDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             A partir de las pruebas realizadas, se realizaron ajustes al cuestionario, para que el mismo estuviera 

de acorde con los objetivos planteados y su ejecución en campo sea la más adecuada. A partir de allí, y 

siguiendo bajo la metodología SIEH, se establece realizar una Prueba en Entidad para simular de manera 

exhaustiva todos los detalles asociados a las fases de campo y oficina de la EDS, considerando los posibles 

dominios de estudio para la encuesta (Nacional y Entidades), se determinó realizar  esta experiencia piloto  en 

el estado Miranda tomando en cuenta que  como dominio de estudio es uno de los más  complejos  en cuanto 

a estratificación social y composición geográfica. 
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Capítulo II: Convenio INE-PNUD 
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Con el propósito de que el Instituto Nacional de Estadística pudiese llevar a cabo el pilotaje de la 

EDS en el estado Miranda, fue necesario contar con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), lo que se materializó con la firma de un convenio entre ambas instituciones, siendo el 

objetivo general del presente proyecto apoyar al Instituto Nacional de Estadísticas en la implementación de la 

Prueba Piloto de la Encuesta de Dinámica Social en el Estado Miranda, en concordancia con los objetivos 

propios de la EDS y de la prueba piloto. 

 

Estrategia del proyecto 

Tal como se ha señalado la Encuesta de Dinámica Social brindará un panorama de la realidad social 

y económica del país a  través de la medición los ingresos, gastos y aporte de las misiones y grandes 

misiones. Para su efectiva implementación, en una primera etapa, será necesario evaluar los procesos 

administrativos y operacionales de la EDS, a los efectos de optimizarlos y generar un diagnóstico sobre la 

factibilidad de su ejecución a nivel nacional.  Una segunda etapa, pretenderá implementar en la gerencia INE 

Miranda los procesos administrativos y operacionales de la EDS probados en la etapa 1, a los efectos de 

optimizarlos y generar un diagnóstico sobre la factibilidad de su ejecución a nivel nacional. 

 

El proyecto se encontrará estructurado en dos componentes:  

 

Componente N° 1: Implementación de la prueba piloto de la EDS en el Estado Miranda,como una 

herramienta para la producción de información estadística actualizada sobre la dinámica social de los hogares  

a través de su presupuesto (ingresos y gastos) del hogar, y la participación de las misiones y grandes 

misiones sociales en la composición de esa dinámica. Se incluyen en esta componente todas aquellas 

acciones destinadas a evaluar los procesos administrativos (ingreso de personal, capacitación entre otros) y 

operacionales de campo (cuestionarios e instructivos) de la EDS en dos etapas en la entidad seleccionada.               

 Producto 1: Prueba piloto de la Encuesta de Dinámica Social en el Estado Miranda, desarrollada e 

implementada. 

 

Componente N° 2: Sistematización de la Experiencia. Se engloba el levantamiento de las lecciones aprendidas  con el 

objeto de generar conocimiento a través de la documentación de las buenas prácticas creadas con el desarrollo del 

proceso y facilitar la repetición de la experiencia a nivel nacional.  

 Producto N° 2: Documento de Sistematización del Proyecto. 
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Beneficiarios de la iniciativa 

 Directos: Instituto Nacional de Estadística. 

 Indirectos: Organismos Públicos y Privados que hagan uso de la información estadística derivada y población 

en general que pueda beneficiarse del impacto que la generación de estadísticas que la EDS procure en la 

implementación de la política pública. 

 

Contribución del PNUD 

A través de la implementación del Proyecto “Apoyo a la Implementación de la Prueba Piloto de la 

Encuesta de Dinámica Social” el PNUD pretende continuar el acompañamiento del fortalecimiento del INE 

como ente rector del Sistema Estadístico Nacional. En esta oportunidad, y alineado con los objetivos de 

reducción de la pobreza extrema y desigualdad definidos en el Plan Estratégico del PNUD, 2014-2017, así 

como también con los Objetivos de Desarrollo del Milenio a ser adoptados a partir de septiembre de 2015, el 

PNUD pretende contribuir al proceso de mejora de la generación de información estadística para la toma de 

decisiones de los hacedores de políticas públicas en materia de pobreza y desigualdad. 

 

 En este contexto, el PNUD facilitará herramientas técnicas que coadyuven al logro de los objetivos 

planteados en el presente proyecto en términos de gestión financiera y presupuestaria, seguimiento y 

monitoreo del proyecto y apoyo a los procesos de adquisición y contratación que sean requeridos durante la 

implementación del mismo. 
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Estimación Presupuestaria 



 

   17 

 

Plan de Trabajo 
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Flujogramas 

 

Gerencia de Diseño Estadístico y Control de Calidad (GDECC) 
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Figura 2. Flujograma de Procesos de la Gerencia del Sistema de Información Geográfica y Estadística 

(SIGE) 
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Figura 3. Continuación de Flujograma de Procesos 
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Figura 4. Flujograma de Actualización Cartográfica 
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Capítulo III: Prueba Piloto de la 

Encuesta de Dinámica Social 
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En esta sección del informe se describen de manera detallada los aspectos metodológicos 

inherentes a la encuesta como: diseño de la encuesta, diseño de la muestra y tamaño de la muestra, 

instrumentos de recolección, estructura de los cuestionarios y manuales a implementar en la prueba piloto. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar los procesos administrativos y operacionales de la EDS, a los efectos de optimizarlos y generar un 

diagnóstico sobre la factibilidad de su ejecución a nivel nacional y la generación de indicadores.  

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar y hacer seguimiento a las operaciones de campo, de acuerdo a la planificación elaborada por la mesa 

técnica. 

 Determinar cuál de las estrategias de recolección de los datos funciona mejor, en términos de la fluidez de las 

entrevistas y de la no respuesta. 

 Evaluar los procesos de crítica y codificación. 

 Evaluar la funcionalidad del instrumento de captura de los datos, con la utilización de los dispositivos móviles 

de captura. 

 Evaluar el software de transcripción de datos. 

 Probar la transmisión de datos a nivel central desde la Gerencia de Miranda. 

 Examinar el sistema de generación de reportes e indicadores. 

 

Diseño de la Encuesta 

Universos Estadísticos 

 Se definen  tres tipos de universo estadístico, los cuales se describen a continuación: 

 El universo conformado por las viviendas de uso familiar ubicadas en el estado Miranda, durante el 

periodo de recolección de los datos, exceptuando aquellas ubicadas en localidades con menos de 10 

viviendas. 

 El universo conformado por los hogares en viviendas de uso familiar  ubicadas en el estado Miranda, 

en el periodo de recolección de los datos, con excepción de aquellos pertenecientes a localidades 

con menos de 10 viviendas. 

 El universo conformado por las personas que habitan en viviendas de uso familiar ubicadas en el 

estado Miranda, durante el periodo de captura de los datos, excluyendo  aquellas residenciadas en 

localidades con menos de 10 viviendas. 
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Unidades Estadísticas 

Unidad de Investigación 

 La unidad de investigación es el hogar, que contiene a las personas objeto de análisis. 

 

Unidad de Análisis 

 Las unidades de análisis, la constituyen las personas, los hogares y las viviendas de las cuales se 

requiere la información que se demanda en el estudio. 

 

Unidad de Observación 

 Se contemplan dos  unidades de observación: 

 La unidad de observación, para el cuestionario de gastos diarios y el cuestionario de ingresos,  es el informante 

definido como todas las personas del hogar de 10 años o más que se encuentre en capacidad de suministrar 

su información. 

 La unidad de observación, para todos los cuestionarios con excepción de los dos descritos anteriormente 

(cuestionario de gastos diarios y el cuestionario de ingreso), es un informante calificado, definido como 

cualquier miembro del hogar mayor de 15 años que se encuentre en capacidad de suministrar información 

relativa a  las personas que habitan en su hogar. 

 

Aspectos de la Muestra 

Marco Muestral 

 El Marco Maestro de Muestreo, está construido a partir del registro de Unidades Inmobiliarias (zona 

urbana) y carpetas parroquiales rurales (zona rural), información generada a través del XIV  Censo Nacional 

de Población y Vivienda 2011.  

 

Unidades de Muestreo 

 Se consideran dos  unidades de muestreo: 

 La primera unidad de muestreo  es el lote. Los lotes son áreas geográficas de aproximadamente 15 viviendas 

en las cuales se dividieron los segmentos/sectores. 

 La segunda unidad de muestreo son las viviendas, dentro del lote seleccionado.  

 

Tipo de Muestreo 

 El tipo de muestreo utilizado para la selección de la muestra de la  EDS fue  probabilístico, el cual 

exige que todos los elementos del universo estadístico tengan una probabilidad conocida y no nula de ser 

seleccionados. 
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Clases de Muestreo 

 La clase de muestreo fue estratificado por conglomerado. Los estratos de selección están 

comprendidos por las entidades federales, dentro de ellas se dividen por urbano/rural y dentro de los 

urbanos se realizó un procedimiento multivariante para realizar particiones para selección. Los 

estratos se construyeron con el fin de optimizar el diseño muestral y no de proporcionar 

estimaciones a este nivel. 

 

Tamaño de la Muestra 

 

 Para calcular el tamaño de muestra en cantidad de lotes se utilizó como variable clave el 

ingreso promedio de los hogares según la EHM del primer semestre 2014. Por su parte, en el criterio 

de asignación de la muestra se involucra, además del tamaño del estrato, la dispersión del ingreso 

per cápita familiar. Asimismo, en ausencia de restricciones de recursos, se sugirió elegir el criterio de 

asignación uniforme de la muestra. Tomando en consideración los aspectos descritos previamente, 

los tamaños de muestras en el diseño original son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 La precisión de las estimaciones y la confiabilidad estadística adecuada para el estado de 

Miranda, se cumplirían, si y sólo sí, se logra la ejecución de un trabajo de campo en la prueba piloto 

que minimice la falta de respuesta en todos los estratos, al tiempo que se logre la participación 

comprometida de las familias que son beneficiarias de las misiones sociales con el propósito de 

registrar de manera adecuada su volumen, así como el monto de los ingresos en sus diferentes 

modalidades y el monto de los gastos en productos y servicios de acuerdo a la frecuencia en que 

son realizados. 
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Panel de Sustitución de Viviendas 

 Se seleccionaron lotes de 15 viviendas, en los cuales por medio de una permuta aleatoria le serán 

asignadas a cada vivienda del lote un orden de levantamiento. Aquellas viviendas cuyos números asignados 

sean del 1 al 5, se les denominó como viviendas principales, el resto son viviendas de reserva, las cuales 

llevarán el correlativo desde el 6 hasta el 22. Estas viviendas entrarán en la muestra solo en el caso de que 

una principal no se pueda levantar. 

 

Instrumentos Básicos para la Captura de los Datos 

Cuestionario 

 Tal como se desprende de los objetivos de la EDS, es vital el levantamiento de datos para la generación de 

indicadores sobre las características de los hogares, de las personas que forman parte de ellos, así como también sobre 

sus gastos en bienes y servicios en función de los ingresos  que perciben, y de manera muy especial el acceso que 

tienen a programas sociales. 

 

 A los efectos de buscar una práctica idónea para el desarrollo de las entrevistas,  en términos de su fluidez y 

de una captura coherente de los datos  requeridos, se diseñó un cuestionario integrado, estructurado por módulos y 

secciones con lo que se pretendió garantizar el logro de las  metas señaladas. Seguidamente la descripción del 

instrumento y el propósito de cada uno de sus módulos y componentes, para un examen más detallado (Ver Anexo 1: 

Cuestionario EDS) 

 

 



 

 

 27 

 

Cuadro 1. Estructura del Cuestionario EDS 

Módulo– Secci ón   

Módulo de 

Vivienda I 

 

Establecer la correcta ubicación geográfica de las viviendas con conforman la  

muestra. 

II 
Hacer un seguimiento de  los intentos  realizados por el encuestador para la 

obtención de la información. 

III 
Determinar el estatus final de la entrevista una vez culminado el proceso de 

captura de los datos. 

IV 
Identificar las características estructurales y la dotación de servicios de las 

viviendas. 

V 
Precisar el número de hogares que residen en cada vivienda, de acuerdo a las 

normas y conceptos establecidos para tal fin 

zMódulo de 

Hogares y 

Personas 

I 
Identificar y controlar cuál es el hogar gestionado de los posibles que puedan 

existir en la vivienda y cuántas personas lo conforman.  

II 
Determinar cuáles son las condiciones, en términos de confort, que tiene el hogar 

en la vivienda que habita. 

III 
Identificar a cada uno de los miembros del hogar, así como sus características 

sociodemográficas. 

IV 
Determinar la situación en la fuerza de trabajo de los miembros del hogar de 10 

años o más 

V 
Identificar a los integrantes del hogar que han sido beneficiados o que 

pertenecen, a algún programa social implementado por el gobierno nacional. 

VI 
Establecer las condiciones generales del estado de salud de cada uno de los 

miembros del hogar. 

Módulo de 

Inventario 
Única 

Determinar el nivel de inventario semanal que tienen los hogares en cuanto a 

alimentos y bebidas incluidos en la cesta alimentaria 

Módulo 

Gastos 

Gastos Diarios 

Para la medición de los gastos diarios, se diseñó un cuadernillo auto 

administrado,  que sería entregado a los informantes calificados para que 

registren las respuestas a las preguntas que en él aparecen, lo que a su vez 

requiere una capacitación previa del informante, siendo el único caso en el que se 

actuaría  de esa manera, para el resto de los módulos se utilizará la entrevista 

personal.  

 

El objetivo es  identificar cuáles son los gastos en productos y servicios, 

alimenticios o no, que de manera habitual son efectuados por cada uno de los 

miembros del hogar y que pueden considerarse de alta rotación, así como 

Módulo Sección Descripción

Módulo

de Vivienda

Módulo

de Hogares

y personas

Módulo

de Inventario

Módulo

de Gastos
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registrar los montos respectivos. Adicionalmente medir el aporte de los programas 

sociales relacionados con estos gastos. 

Gastos 

Mensuales 

Determinar los gastos de frecuencia mensual de los hogares los cuales tienen 

que ver  con el pago de servicios  o productos que de manera regular son 

requeridos por el hogar aproximadamente cada mes.  

 

Medir el aporte para los hogares de los programas sociales en este sentido. 

Gastos 

Trimestrales 

Registrar aquellos gastos en bienes y servicios cuyas frecuencias de ocurrencia 

se aproximan a  los tres meses  incluyendo el aporte que tendrían los programas 

sociales para el hogar. 

Gastos 

Semestrales 

Capturar el monto de los gastos en bienes y servicios que de manera regular 

realizan los hogares alrededor de cada seis meses, contemplando las posibles 

ayudas que puedan recibir de los programas sociales. 

Gastos Anuales Cuantificar los gastos en bienes y servicios que efectúan los hogares 

habitualmente en un lapso aproximado de doce meses y la utilización de 

programas o misiones sociales vinculadas con estas erogaciones. 

Módulo 

Ingresos 
Única 

Estimar  el nivel y la estructura de ingresos de los hogares según la fuente de 

procedencia 

Módulo 

Balance 
Única 

Cotejar el nivel de gastos de los hogares en bienes y servicios alimentarios o no, 

con sus niveles de ingresos 

 

Manuales 

 Con la finalidad de apoyar el proceso de capacitación del personal y que tengan a la mano una  

herramienta de consulta ante dudas y situaciones que puedan presentarse en el desarrollo de sus 

actividades, lo que culminaría con un desempeño adecuado de sus actividades, se diseñaron y elaboraron los 

siguientes manuales: 

 Manual del Actualizador 

 Manual del CRTE (Analista Informático) 

 Manual del Encuestador 

 Manual del Supervisor de Campo 

 Manual del Crítico-Codificador 

Módulo

Ingresos

Módulo

Balance
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Cuadro 2. Estructura de los Manuales 

Manual Contenido 

Actualizador 

 Presentación  

 Conceptos Básicos   

 Participantes y Responsables de la Actualización 

 Pasos a Seguir 

 El Actualizador de Campo. Requisitos Funciones y Responsabilidades  

 Metodología para la actualización segmentos y sectores 

 Procedimientos para la actualización 

 Reconocimiento del segmento 

 Recorrido en Áreas Sectorizadas 

 Registro de las unidades Inmobiliarias 

 Carpeta de trabajo y sus planillas anexas 

 Actualización del segmento con DMC 

 DMC, Pidión utilizado para la actualización del segmento 

 Proceso de actualización del segmento con DMC 

 Anexos 

Analista Informático 

(CRTE) 

 Presentación 

 Antecedentes 

 Resumen de la Ficha Técnica 

 Estructura del Cuestionario 

 Sistema de Gestión del Centro de Recolección y Transmisión Estadal 

 ¿Cómo Ingresar al Sistema? 

 Módulo de Gestión de Equipos 

 Módulo de Gestión de Cargas 

 Módulo de Datos 

 Módulo de Reentrevista 

 Módulo de Cobertura 

 Módulo de Reportes e Indicadores 

 Analista Informático 

 

 

 

Encuestador 

 Introducción 

 Sistema integrado de encuestas a hogares 

 Objetivos de la EDS 

 Objetivos de la tercera prueba piloto 

 El rol del encuestador en el marco del SIEH 

 Estructura y contenido de los cuestionarios a ser evaluados 
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 Cronograma de actividades del encuestador 

 Estrategias del Levantamiento 

 Instrucciones para el llenado del cuestionario para cada una de sus 

secciones 

 Sección i. Identificación 

 Sección ii. Control de la entrevista 

 Sección iii. Situación de la entrevista 

 Sección iv. Determinación del número de hogares 

 Sección v.  Datos de la vivienda 

 Sección vi. Datos del hogar 

 Sección vii. Datos de las personas del hogar 

 Sección viii. Condición de actividad y fuerza de trabajo 

 Sección ix. Misiones y programas sociales 

 Sección x. Salud 

 Inventario 

 Cuadernillo de los gastos diarios para ser llenado por el hogar 

 Instrucciones para el registro de los gastos diarios 

 Instrucciones para el registro de los gastos mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales 

 Instrucciones para el registro de gastos por viajes 

 Instrucciones para el registro de los ingresos del hogar y de sus integrantes 

 Instrucci0nes para el registro del balance 

 

Supervisor 

El contenido del manual  del supervisor coincide con el del encuestador, 

con la diferencia de que se incluyen las funciones y recomendaciones 

que le son propias. 

 

 

 

 

Crítico-Codificador 

 Manual del Crítico-Codificador 

 Encuesta de Dinámica Social 

 Introducción 

 Objetivo General del Manual del Crítico-Codificador 

 Objetivos Específicos del Manual del Crítico Codificador 

 ¿Qué es la Crítica-Codificación 

 Equipos de Críticos-Codificadores 

 Crítica 

 Codificación 

 Conversión 

 El Crítico-Codificador 
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 El Cuestionario EDS. Sección de Información de la Vivienda y Sección de 

Información del Hogar. 

 Codificación de la Sección de Gastos 

 Cuestionarios de Gastos Mensuales, Trimestrales, Semestrales y Anuales 

 Cuestionario de Ingresos 

 La Hoja de Balance 

 

Los detalles de las estructuras y contenidos de los manuales se pueden consultar en los anexos 02, 

03, 04, 05 y 06 respectivamente. 
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Capítulo IV: Diseño y Operaciones 

de Oficina y Campo 
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Estructura Funcional para la Prueba Piloto 

 La EDS se encuentra enmarcada en el SIEH y por tanto necesita que exista una interacción dinámica 

entre el INE a Nivel Central, representada por su mesa de coordinación y cada una de las Gerencias 

Estadales por sus mesas técnicas: 

Figura 5. Estructura Funcional del SIEH 

 

 

 

Las responsabilidades de dicha Mesa se enmarcan en: 

 Planificar todas las actividades inherentes al 

proyecto. 

 Hacer seguimiento de todas las actividades 

planificadas. 

 Recibir y procesar los informes operativos 

suministrados por las gerencias estadales. 

 Concertar con los integrantes de la mesa 

coordinadora las posibles soluciones a las 

incidencias detectadas en el desarrollo del proyecto. 

 Concertar con los miembros de las mesas técnicas 

estadales, las acciones a seguir para solucionar y 

minimizar los problemas que puedan presentarse en 

el desarrollo del proyecto. 

 Monitorear los procesos administrativos y operativos 

involucrados en la ejecución del proyecto. 

 Apoyar a las gerencias estadales, a través de sus 

mesas técnicas, en la ejecución de las acciones a 

seguir para optimizar los diferentes procesos 

implícitos en el proyecto, así como también para dar 

solución a las incidencias que pudieran surgir en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
     Mesa de Coordinación Central 

Mesas Técnicas Estadales 
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Las funciones de dicha Mesa se enmarcan en: 

 Participar en la instalación del CRTE. 

 Revisar y evaluar el material cartográfico recibido en 

la entidad. (Carpeta digital vs RUI) 

 Planificar las operaciones de campo. 

 Velar por el cumplimiento del cronograma de 

actividades. 

 Determinar y gestionar los requerimientos logísticos. 

 Garantizar el cumplimiento de las normas operativas 

establecidas. 

 Velar por el aseguramiento de la calidad de los datos 

recolectados. 

 

 Asimismo, el SIEH establece que adicional a las Mesas de Trabajo, existe una estructura Jerárquica 

del Recurso Humano que debe participar en cada una de sus encuestas 

: 

Figura 6. Estructura del Recurso Humano Estadal Bajo el Marco del SIEH 
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 Con el propósito de alcanzar  los objetivos de la prueba piloto, los cuales se pueden resumir como la 

medición de la dinámica social, en términos de variables vinculadas al bienestar de los hogares, circunscritas 

al área económica y social, fue necesario la ejecución de las anteriores acciones para evaluar los procesos 

administrativos y operativos de la EDS, a los efectos de optimizarlos y generar un diagnóstico sobre la 

factibilidad de su ejecución a nivel nacional. Todo este diagnóstico, se realizó bajo los parámetros del SIEH, 

los cuales se esbozan a continuación: 

 

Acciones a seguir en lo administrativo 

1. Evaluar la infraestructura del INE para la implementación de la encuesta: espacio físico, mobiliario y equipos  

con los que debe contar el personal. 

2. Determinar la magnitud del apoyo logístico requerido para la ejecución de las operaciones de campo lo que 

incluye: 

2.1. Viáticos 

2.2. Alojamiento 

2.3. Transporte del personal 

2.4. Alimentación 

2.5. Otros 

3. Determinar el recurso humano necesario, en términos de cantidad y perfiles requeridos para la ejecución de la 

encuesta. 

 

Acciones a seguir en lo operativo 

1. Evaluar el funcionamiento de la mesa técnica estadal en lo que tiene que ver con la planificación, ejecución y 

seguimiento de la prueba, de acuerdo a sus responsabilidades y estrategias establecidas, así como su 

engranaje con la coordinación central. 

2. Evaluar la consistencia y oportunidad de la información suministrada (RUI y Cartografía) por OTI/SIGE con la 

existente en las Gerencias Estadales. 

3. Examinar tres diferentes estrategias de recolección de los datos en términos de la fluidez de las entrevistas. 

4. Evaluar y hacer seguimiento a las operaciones de campo, de acuerdo a la planificación elaborada por la mesa 

técnica,  en cuanto a: 

4.1. Actualización cartográfica: La cual consiste en hacer una revisión y las correcciones necesarias, 

tanto en oficina como en campo del material cartográfico a utilizar en la prueba, con el propósito de 

garantizar la correcta ubicación del personal en las zonas seleccionadas, para la recolección de los 

datos requeridos. 

4.2. Implantación: Es el primer contacto con el hogar con el propósito de obtener su aprobación para el 

suministro de los datos que se propios de la investigación, así como informar a sus integrantes de los 
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objetivos y bondades del estudio e instruirlos en relación con el llenado de los instrumentos que serán 

aplicados. Por lo tanto se pretende evaluar su funcionalidad y la efectividad de la inducción a los 

informantes. 

4.3. Seguimiento: Radica en el monitoreo de las operaciones de campo y tiene como finalidad evaluar la 

funcionalidad de los instrumentos correspondientes, el desempeño del personal y el posible 

refrescamiento de aquellos aspectos donde se detecte alguna debilidad tanto en el personal de 

campo como en los informantes. 

4.4. Cierre: Es la última etapa de la operación de campo y en ella se deben evaluar la funcionalidad de 

los cuestionarios que son aplicables en esta fase, realizar los ajustes necesarios en caso de 

información faltante o de inconsistencias detectadas en las etapas previas. 

5. Evaluar los procesos de crítica y codificación. 

6. Evaluar el software de transcripción de datos. 

7. Probar la transmisión de datos a nivel central desde la Gerencia Estadal involucrada en la prueba. 

8. Examinar el sistema de generación de reportes e indicadores. 

 

 Para ello, se estableció: 

 

Cuadro 3. Estructura definitiva de Mesa de Coordinación Central 

Nivel Central Cantidad Organismo 

 

Gerente General 

 

1 

 

INE 

Gerente de Sociales 1 INE 

Coordinador del Proyecto 1 INE 

Analista 1 INE 

Consultor 6 INE/PNUD 

Total 10  

 

Nivel Central Cantidad Organismo
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Cuadro 4. Estructura definitiva de Mesa de Coordinación Estadal 

Nivel Estadal Cantidad Organismo 

 

Gerente Estadal 

 

1 

 

INE 

Coordinador Estadal 1 INE 

Supervisor Nacional (SIGE) 1 INE 

Analista Técnico 2 INE 

Supervisor 7 INE 

Conductor 5 INE 

Analista Informático 5 PNUD 

Críticos-Codificadores 6 PNUD 

Total 28  

 

Proceso de Captación 

 En el proceso de planificación de la prueba piloto, se estableció que dicha prueba debía contar con 

140 personas, las cuales, se distribuían de la siguiente manera: 

Cuadro 5. Estructura de Personal Planificada 

Taller Convocados 

Actualizadores 7 

Analistas Informáticos 7 

 
Encuestadores y Supervisores 109 

Críticos Codificadores 17 

Total 140 

 

Capacitación 

 Ya se ha mencionado la complejidad que tiene la EDS, así como la  importancia que tendría en el 

diseño y ejecución de políticas públicas orientadas al bienestar de los ciudadanos y que estos fundamentos 

obligaron a la institución a efectuar una prueba piloto en el estado Miranda. En el mismo orden de ideas, fue 

necesario capacitar al personal de campo y oficina vinculado con la ejecución de la encuesta. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, para el desarrollo de las estas actividades específicamente la 

actualización cartográfica, el levantamiento de los datos, así como su verificación y procesamiento, fue 

necesaria la capacitación de los Actualizadores, Encuestadores, Supervisores de Campo, Analistas 

Informáticos (CRTE) y de los Críticos-codificadores a ser contratados, para que puedan cumplir su labor de 

manera eficiente y sin mayores obstáculos. 

Nivel Estadal Cantidad Organismo

Taller Convocados
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Objetivos de los talleres 

 Los talleres tenían como objetivo dotar y consolidar los conocimientos y destrezas necesarias para 

optimizar el desempeño del personal de campo y oficina, que participarán en los procesos de actualización 

cartográfica, levantamiento y aseguramiento de la calidad de los datos recolectados y procesados, en el 

pilotaje de la EDS a realizarse en el estado Miranda. 

 

Taller de Actualizadores 

Objetivo General 

 Organizar secuencial y lógicamente el adiestramiento de los Actualizadores del INE, de tal manera 

que se pueda consolidar en ellos  los conocimientos y destrezas necesarias para optimizar su desempeño, en 

lo que tiene que ver con el proceso de actualización de la cartografía requerida para el levantamiento de los 

datos, inherentes a las investigaciones que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística.  

Objetivos Específicos  

1. Proporcionar a los facilitadores de una estructura de adiestramiento que le permita identificar de manera 

secuencial los temas que debe abordar en la capacitación del personal involucrado en la actualización 

cartográfica. 

2. Orientar a los facilitadores de las actividades de aprendizaje que deben considerar para cada uno de los temas 

incluidos en el taller. 

3. Sugerir a los facilitadores tiempos referenciales para la ejecución de las actividades de adiestramiento. 

4. Informar a los facilitadores y organizadores del taller, sobre los materiales y equipos que serán necesarios en 

cada una de las actividades a desarrollar en el taller. 

5. Hacer del conocimiento de los facilitadores de la cantidad, tipo y contenido de las evaluaciones a seguir en el 

desarrollo del taller.  

 

Taller Analistas Informáticos 

Objetivo General 

 Organizar secuencial y lógicamente el adiestramiento de Analista Informático de la EDS, de tal 

manera que se pueda consolidar en ellos  los conocimientos y destrezas necesarias para optimizar su 

desempeño, en lo que tiene que ver con el manejo del Centro de Recolección y Transmisión de Encuesta 

(CRTE), así como asignar la carga de trabajo seleccionada semanalmente.  

Objetivos Específicos 

1. Proporcionar a los facilitadores de una estructura de adiestramiento que le permita identificar de manera 

secuencial los temas que debe abordar en la capacitación del Analista Informático. 

2. Orientar a los facilitadores de las actividades de aprendizaje que deben considerar para cada uno de los temas 
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incluidos en el taller. 

3. Sugerir a los facilitadores tiempos referenciales para la ejecución de las actividades de adiestramiento. 

4. Informar a los facilitadores y organizadores del taller, sobre los materiales y equipos que serán necesarios en 

cada una de las actividades a desarrollar en el taller. 

5. Hacer del conocimiento de los facilitadores de la cantidad, tipo y contenido de las evaluaciones a seguir en el 

desarrollo del taller.  

 

Taller de Encuestadores y Supervisores 

Objetivo General 

Organizar secuencial y lógicamente el adiestramiento de Supervisores y Encuestadores que participaran en la 

labores de campo de la EDS, de tal manera que se pueda consolidaren ellos  los conocimientos y destrezas 

necesarias para optimizar su desempeño, en lo que tiene que ver con los procesos de levantamiento y 

aseguramiento de la calidad de los datos.  

Objetivos Específicos 

1. Proporcionar a los facilitadores de una estructura de adiestramiento que le permita identificar de manera 

secuencial los temas que debe abordar en la capacitación del personal de campo. 

2. Orientar a los facilitadores de las actividades de aprendizaje que deben considerar para cada uno de los temas 

incluidos en el taller. 

3. Sugerir a los facilitadores tiempos referenciales para la ejecución de las actividades de adiestramiento. 

4. Informar a los facilitadores y organizadores del taller, sobre los materiales y equipos que serán necesarios en 

cada una de las actividades a desarrollar en el taller. 

5. Hacer del conocimiento de los facilitadores de la cantidad, tipo y contenido de las evaluaciones a seguir en el 

desarrollo del taller.  

 

Taller Críticos Codificadores 

Objetivo General 

Organizar secuencial y lógicamente el adiestramiento de Críticos-Codificadores que participarán en la 

revisión, crítica y codificación de la encuesta en oficina, de tal manera que se pueda consolidar en ellos  los 

conocimientos y destrezas necesarias para optimizar su desempeño, en lo que tiene que ver con el 

aseguramiento de la calidad de los datos.  

Objetivos Específicos 

1. Proporcionar a los facilitadores de una estructura de adiestramiento que le permita identificar de manera 

secuencial los temas que debe abordar en la capacitación para el personal de Críticos-Codificadores. 

2. Orientar a los facilitadores de las actividades de aprendizaje que deben considerar para cada uno de los temas 

incluidos en el taller. 

3. Sugerir a los facilitadores tiempos referenciales para la ejecución de las actividades de adiestramiento. 
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4. Informar a los facilitadores y organizadores del taller, sobre los materiales y equipos que serán necesarios en 

cada una de las actividades a desarrollar en el taller. 

5. Hacer del conocimiento de los facilitadores de la cantidad, tipo y contenido de las evaluaciones a seguir en el 

desarrollo del taller.  

 

Perfil de los participantes 

Cuadro 6. Perfil requerido por participante 

Nombre del Taller No. De 

Talleres 

Perfil 

Supervisor de Campo 02 

 

 TSU, estudiante universitario o bachiller 

 Experiencia previa en operaciones de campo 

(deseable) 

Encuestador 02 

 TSU, estudiante universitario o bachiller 

 Experiencia previa en operaciones de campo 

(deseable) 

Crítico Codificador 01 

 Bachiller, estudiante universitario o TSU. 

 Experiencia en codificación y transcripción de 

encuestas (deseable) 

 

 Al finalizar el adiestramiento los participantes deben estar capacitados para realizar con eficiencia, 

las actividades inherentes a sus funciones, en todas sus etapas, lo que implica el dominio de conceptos, 

responsabilidades, técnicas y estrategias aplicables. 

 

Modalidad y estrategias de abordaje 

 En el taller se combinaron métodos de enseñanza, en la parte introductoria, conceptual y 

metodológica se utilizaron técnicas tradicionales como lo son exposiciones orales de los facilitadores, con el 

apoyo de presentaciones en digital, incluyendo al final cada tópico una sesión de preguntas y respuestas. 

 

 En cada sesión de las capacitaciones, fue necesario verificar si los conocimientos impartidos fueron 

captados de manera adecuada, lo que implicó, la presentación, parte de los facilitadores y en muchos casos 

de los propios participantes, de ejemplos de variada complejidad que pueden presentarse durante la 

realización de las actividades inherentes a los cargos mencionados previamente. Esta manera de actuar 

generó debates interesantes que permitieron afianzar los contenidos del adiestramiento. Adicionalmente se 

simuló el levantamiento de los datos con datos particulares de los adiestrados o ejemplos previamente 

Nombre del Taller
No. de

Talleres
Perfil
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establecidos, con la finalidad de contrastar los procedimientos utilizados con los establecidos en los manuales 

correspondientes. 

Cuadro 7. Fechas, duración y lugar de realización 

Taller Fecha de Inicio Fecha de 

Culminación 

Duración (Días 

hábiles) 

Lugar 

Actualizadores 15/02/2016 17/02/2016 3 Gerencia Miranda 

Jefes de Centro 11/02/2016 12/02/2016 2 Gerencia Miranda 

Encuestadores y 

Supervisores 1 
29/02/2016 04/03/2016 5 

Salas de Adiestramiento 

del Ministerio de 

Planificación 

Encuestadores y 

Supervisores 2 
07/03/2016 11/03/2016 5 

Salas de Adiestramiento 

del Ministerio de 

Planificación 

Críticos 

Codificadores 
05/04/2016 07/04/2016 3 

Auditorio INE. Torre 

Británica 

 

 Asimismo, para la realización de los talleres, se contó con personal especializados en: 

Taller Fecha de Inicio Fecha

de Culminación
Duración

(días hábiles)
Lugar
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Cuadro 8. Facilitadores en Actualización Cartográfica 

Facilitador Cédula de 

Identidad 

Cargo Gerencia 

Alvarado Giorgia 13.483.803 Profesional I (INE) Sociales 

Figuera Martín 3.481.853 Consultor. Coord de Campo Sociales 

Franklin Billy 7.663.603 Asistente de Estadística I Miranda 

Rivero Pedro 5.609.591 Profesional II SIGE 

 

Cuadro 9. Facilitadores de Encuestadores y Supervisores 

Facilitador 
Cédula de 

Identidad 
Cargo Gerencia 

Alvarado Giorgia 13.483.803 Profesional I (INE) Sociales 

Diaz Ninoska 11.643.736 Consultor Sociales 

Figuera Martín 3.481.853 Consultor. Coordinador de Campo Sociales 

González Christian 16.460.832 Consultor Sociales 

Osorio Ernesto 20.765.337 Analista Técnico (INE) Miranda 

Oviedo Alejandra 14.674.502 Coordinador de Proyectos Especiales (INE) Sociales 

Ramírez Pablo 3.820.065 Consultor Sociales 

 

Cuadro 10. Facilitadores de  Analistas Informáticos 

Facilitador Cédula de 

Identidad 

Cargo Gerencia 

Alonso Genaro 14.451.214 Profesional III (INE) OTI 

Alvarado Giorgia 13.483.803 Profesional I (INE) Sociales 

 

Cuadro 11. Facilitadores de Críticos Codificadores 

Facilitador Cédula de 

Identidad 

Cargo Gerencia 

Alvarado Giorgia 13.483.803 Profesional I (INE) Sociales 

González Christian 16.460.832 Consultor Sociales 

Ramírez Pablo 3.820.065 Consultor Sociales 

 

Material de apoyo 

 Los Diseños Instruccionales fueron herramientas fundamentales para la planificación y ejecución de 

los talleres de formación que recibió el personal a ser contratado para la realización del pilotaje 2016 de la 

Facilitador Cédula

de Identidad
Cargo Gerencia

Facilitador
Cédula

de Identidad
Cargo Gerencia

Facilitador Cédula

de Identidad

Cargo Gerencia

Facilitador Cédula

de Identidad
Cargo Gerencia
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EDS, y por lo tanto fueron las guías a utilizar por las personas que tuvieron el rol de facilitadores en esta 

actividad. 

 

 En términos generales los diseños instruccionales fueron estructurados de la siguiente manera: 

1. Una sección de aspectos generales en la que se incluyen: 

1.1. La EDS en el marco del SIEH 

1.2. Estructura funcional del SIEH 

1.3. Objetivos de la prueba piloto 

2. El rol del personal a ser contratado 

2.1. Responsabilidades 

2.2. Actividades a realizar 

2.3. Recomendaciones 

3. Estructura y contenido de los instrumentos de recolección de los datos 

3.1. Datos comunes en las encuestas SIEH 

3.2. Datos específicos de la EDS 

3.3. Vinculación e importancia del personal a ser contratado con los instrumentos 

4. Actividades específicas del personal a ser contratado en cada uno de los procesos de la EDS. 

 

 En todas las etapas se incluyen sesiones de preguntas y respuestas. Es recomendable para obtener 

información más precisa ver los diseños instruccionales para la capacitación de los actualizadores, analistas 

informáticos, encuestadores – supervisores y críticos codificadores en los anexos 07, 08, 09 y 10 

respectivamente. 

Apoyo Logístico 

 En cuanto al apoyo logístico mencionado en cada uno de los talleres,  continuación se señalan las 

actividades principales que en él se contemplaron: 

1. Coordinar con las instancias correspondientes, el suministro oportuno de los materiales y equipos de apoyo, 

requeridos para el desarrollo exitoso de la capacitación. 

2. Garantizar la disponibilidad de los espacios donde se efectuaron las diferentes sesiones, de acuerdo a los días 

y horarios establecidos en los diseños instruccionales. 

3. Velar porque las condiciones de estos espacios estuviesen en las mejores condiciones, en términos de orden y 

limpieza, tanto al inicio de las sesiones como al finalizarlas. 

4. Mantener contacto con los proveedores de refrigerios y almuerzos, para el suministro de los mismos con 

suficiente antelación al momento de su consumo. 

5. Llevar el registro de asistencia de los participantes y facilitadores. 

6. Coordinar con los facilitadores los momentos idóneos para descansos, refrigerios y almuerzos. 
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Estructura Definitiva del Personal Operativo 

 Tal como se mencionó con anterioridad es de suma importancia confirmar si los tópicos incluidos en 

el adiestramiento fueron asimilados por los participantes, por lo tanto se hizo imprescindible evaluarlos, por lo 

que al final de la jornada se aplicaron pruebas teóricas o prácticas donde se plantearon situaciones con 

diferentes niveles de dificultad, de acuerdo a las características propias de cada del taller, esto con la finalidad 

de realizar una selección definitiva del personal a contratar, cuya estructura se refleja en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 12. Personal Efectivo para Prueba Piloto 

Taller Convocados Asistentes Deserciones Efectivos 

Actualizadores 7 5 0 5 

Analistas Informáticos 7 5 0 5 

Supervisores 27 21 11 10 

Encuestadores 82 59 24 35 

Transcriptores 10 9 0 9 

Críticos Codificadores 17 7 1 6 

Total 150 106 36 70 

 

 Es conveniente señalar, que debido a que asistieron menos personas a las convocadas 

(planificadas) inicialmente, y a los altos niveles de deserción, no se pudo realizar un proceso de selección 

adecuado de los participantes, dado que todos eran necesarios para el llevar a cabo la prueba piloto, es decir, 

a pesar que algunos no cumplían con todos los requerimientos, fueron contratados. Esta situación, impactó la 

planificación inicial de la prueba, sobre todo en el diseño de la muestra.   

 

Operaciones de Campo  

Actualización Cartográfica 

La actualización viene a ser un paso previo al proceso de captura de datos en cada una de las 

investigaciones vinculadas al SIEH, y tiene como propósito la verificación en campo del material cartográfico 

(mapas, planos y croquis) a utilizar en las encuestas, es decir, se realiza un contraste riguroso entre este 

material y la realidad que encontrarían en el terreno los encuestadores al momento de la captura de la 

información, tal cotejo permite realizar las modificaciones y ajustes necesarios a este material. Este proceder 

pretende garantizar la correcta ubicación de la unidades inmobiliarias a ser investigadas y para ello es 

necesario en esta fase, asegurar la total cobertura de las distintas áreas geográficas incluidas en el estudio 

correspondiente, para asegurar la efectividad del diseño muestral establecido. Por otra parte, facilita conocer 

Taller Convocados Asistentes Deserciones Efectivos
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la distribución espacial del área que será estudiada con el propósito de segmentarla o sub segmentarla y 

luego estas dividirlas en lotes de 15 unidades inmobiliarias en promedio, lo permite conocer la ubicación 

exacta de las viviendas a investigar, en concordancia con la muestra establecida en el diseño muestral. 

 

Participantes y Responsables de la Actualización Cartográfica  

En esta actividad, participan especialistas en el área cartográfica y personal técnico preparado para 

tal fin, siendo los contratados para esta tarea 7 personas. La responsabilidad de la actualización cartográfica 

recae en el Coordinador SIEH y el Analista Técnico de cada entidad, designados para la investigación 

correspondiente, y ésta debe ser realizada por un Actualizador o por un Supervisor de Campo, este último en 

aquellos casos que así se requiera, quienes para asegurar el éxito de esta actividad, deben seguir los 

procedimientos correctos, de conteo y verificación del Registro de Unidades Inmobiliarias (RUI), numeración 

de manzanas, parcelas, etc., realizando las modificaciones y ajustes necesarios al material cartográfico, 

(planos de segmentos y sectores y croquis de manzanas y centros poblados), de acuerdo a la situación 

encontrada en el campo. Las acciones a seguir se describen seguidamente: 

 

Pasos a seguir 

1. Con la decisión de actualizar todo el segmento y el lote a diligenciar, las Gerencias Estadales reciben, vía 

electrónica, en su Centro de Recolección y Transmisión de Encuestas (CRTE), la información cartográfica 

digitalizada la cual es remitida por la Oficina de Tecnología de Información (OTI) y las carpetas (controles) con 

el material cartográfico (el cual debe contener el registro de estructuras del segmento o sector) que les son 

suministradas por el equipo responsable del proyecto. 

2. El Operador del CRTE, el Analista Técnico y el Supervisor de Campo, realizan el cotejo correspondiente entre 

las dos fuentes de información  a los efectos de evaluar la consistencia entre los datos, así como la revisión de 

la vigencia  que tenga el material sobre la base de la última actualización a la que fue sometida. 

3. Una vez validadas las informaciones en físico y digital, incluyendo los ajustes y correcciones a que hubiere 

lugar, el Gerente Estadal, el Analista Técnico, el Coordinador y el Supervisor, planifican la actualización del 

segmento y el lote en campo. 

4. El Analista Tecnológico, conjuntamente con el Analista Técnico proceden a asignar las cargas de trabajo de los 

actualizadores, la cual queda registrada en el Centro de Recolección y Transmisión de Encuestas (CRTE) de la 

Gerencia Estadal involucrada en la prueba. 

5. Posteriormente el Analista Técnico le suministra la carpeta al Supervisor de Campo con la información del 

segmento (sector) y lote que deben ser actualizados. 

6. El Supervisor de Campo con el Actualizador responsable de la actualización del segmento y del lote, 

comprueban que las cargas de trabajo en digital, se correspondan con las carpetas contentivas del material 

cartográfico y con lo establecido en la fase de planificación. 
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7. Finalmente se lleva a cabo la Actualización donde el Actualizador realiza las  siguientes tareas  (para mayor 

detalle Ver anexo 3)  

 

Para el Segmento o Sector 

1. Reconocimiento preciso de la ubicación y los límites del segmento o sector, mediante un recorrido del mismo. 

2. Conteo del número de unidades inmobiliarias del segmento o sector. 

3. Actualización del registro de unidades inmobiliarias (RUI) del segmento o Sector, es decir, verificación de la 

existencia de UI contenidas en la carpeta, así como la incorporación de las modificaciones que sean 

detectadas (incorporaciones o eliminación de UI). 

4. La incorporación o eliminación de las UI, deben registrarse en el mapa del segmento o sector incluido en la 

carpeta de acuerdo a las instrucciones que se detallan en este manual. 

5. En aquellos casos de crecimiento considerable de las unidades inmobiliarias en el Segmento o Sector, la 

correspondiente división en lotes conformados por 15 viviendas en promedio, se realizará en el CRTE de la 

correspondiente entidad.  

 

Para el lote 

1. Identificación de los lotes que han sido incluidos en las diferentes muestras de las encuestas que forman parte 

del SIEH. 

2. Desplazamiento. 

3. Definición de los límites de los lotes a través de aspectos físicos o referencias en el terreno. 

4. Actualización del lote: se escriben en forma ordenada las direcciones y otras características de todas las 

viviendas, en las que viven o podrían vivir personas. 

5. Elaboración de un croquis de los lotes  seleccionados. 

 

Es importante señalar, que al momento de realizar el proceso de captura de los datos, es probable 

que el encuestador se encuentre con variaciones en el lote que le ha sido asignado los cuales debe registrar, 

es decir que a nivel de los lotes el encuestador también actualiza. 

 

Acciones Previas a la Actualización en Campo  

Elaboración de las 330 carpetas con el material cartográfico 

Cada carpeta estuvo conformada por: 

 Planilla MM111 

 Plano del segmento o Sector (Centro Poblado seleccionado) 

 Croquis de las manzanas que conforman el segmento. 

 Etiqueta con la ubicación geográfica (identificación) de cada segmento o sector a actualizar y la cual debe 

colocarse en una cara de la carpeta de trabajo. 

 Listado con el RUI de cada  segmento a actualizar según Censo de Población y Vivienda 2011.  
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Es conveniente señalar que se incluye la conformación de las carpetas para aquellos segmentos que 

fueron  actualizados previamente en el desarrollo de otros proyectos, ya que fue adicionalmente ellos 

requieren la actualización de los lotes seleccionados. 

Ejecución de la actualización en la prueba 

El diseño muestral establecido contempló, un tamaño de muestra de 330 entre segmentos y 

sectores, de los cuales 222 se actualizaron en los desarrollos de la Encuesta de Hogares por Muestreo (EHM) 

y la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA), lo que implicaba la actualización de los 

restantes 108. Ahora bien, la metodología 2 (la cual se explicará detalladamente más adelante) para la 

captura de los datos, exigía lotes de 30 unidades inmobiliarias y no de 15 como es usual en otros estudios 

supeditados al SIEH, lo que implicó fusiones de lotes en este caso, resultando en definitiva la actualización de 

79 segmentos y sectores. 

Cuadro 13. Ejecución de la actualización cartográfica de la Prueba Piloto 

Acción Resultados 

Convocatoria del personal a contratar 
Se convocaron 7 postulados y se presentaron 7 

actualizadores 

Capacitación 15-16 y 17 febrero 

Selección de personal 

Inicialmente se estableció contratar 5 actualizadores, de 

acuerdo al perfil establecido y al rendimiento en la 

capacitación. Un análisis posterior sobre la base del 

cumplimiento de los tiempos fijados señaló la necesidad de 

contratar a los 7 que fueron capacitados. 

Asignación de la carga de trabajo 

Tomando en consideración que debían actualizarse 79 

segmentos y sectores y que se contaba con 7 

actualizadores la asignación quedó a razón de 11 

segmentos en promedio por actualizador durante el período 

de contratación. 

Carga de los archivos digitales de los Registros de las 

Unidades Inmobiliarias (RUI) por CRTE y la cartografía 

de mapas y planos correspondientes a la muestra 

seleccionada vía FTP 

 

Registro de los supervisores del levantamiento de la 

encuesta en CRTE por parte de los Analistas 

Informáticos 

 

Asignación de lotes o controles por supervisor  

Impresión del material cartográfico correspondiente  
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Una vez armadas las carpetas de trabajo, se comenzó la actualización el 18/02/2016, teniendo como 

estrategia comenzar con aquellas que estaban más próximas a ser diligenciadas para la captura de los datos 

por parte de los encuestadores, es decir; se comenzó con la actualización de las carpetas asignadas a la 

semana 01, luego la 02 y así sucesivamente.  

 

Resultados de la Actualización 

Los resultados de la actualización se resumen a continuación:   

1. Se actualizaron en campo los 79 segmentos o sub segmentos, previstos. 

2. Todos los resultados de la actualización  se encuentran en la Gerencia de Miranda. 

3. La revisión del material diligenciado, fue realizado por parte del personal de la Gerencia de 

Miranda. 

4. Los dibujos de las manzanas en los formatos del RUI, NO SE REALIZARON, por falta de 

material (RUI 6), el cual fue solicitado en su oportunidad (500 ejemplares tamaño oficio), y hasta 

la fecha no han satisfecho la solicitud, lo que traerá como consecuencia carpetas incompletas, 

que de ser seleccionadas para otro proyecto de estudio por encuestas, no contarán con estas 

herramientas de trabajo (RUI 6), donde se registran los croquis de las manzanas o lotes, lo que 

es de vital importancia, puesto que son utilizados por los encuestadores para la adecuada 

ubicación en la zona bajo estudio, además de otros usos. 

5. La transcripción de los resultados de la actualización quedó parcialmente registrada, ya que 12 

controles fueron cerrados sin haber sido transcritos por la premura y limitaciones de tiempo, con 

el propósito de no parar el proceso de levantamiento de la encuesta, quedando pendiente su 

transcripción. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que culminó la contratación del personal actualizador, es 

necesario que esta actividad la asuma personal de planta, lo que de acuerdo con sus prioridades y 

compromisos con otros estudios, podría retardar o crear conflictos con otros proyectos. Sin embargo, se 

requiere del concurso OTI para restablecer estos segmentos en conexión con personal de la Gerencia Estadal 

en los CRTE correspondientes, a fin de transcribir y actualizar la información en la base de datos. 

 

Actualización del Lotes 

Este proceso no se estableció formalmente, sino a través del recorrido por parte del supervisor, quien 

debía realizar esta actividad con una semana de anticipación, de tal manera que al llegar nuevamente al área 

bajo estudio, acompañado del encuestador, estuviese capacitado para orientarlo en lo que tiene que ver con 



 

   49 

 

las características del lote así como el orden en que debían gestionarse las viviendas que fueron 

seleccionadas dentro del lote. 

 

En aquellos caso en los que la actualización del lote implicó la incorporación o desincorporación de 

viviendas, tales variaciones quedaron registrados solamente en papel, cuando han debido ser transcritos al 

CRTE con la utilización de los dispositivos móviles de captura (DMC), proceso que no se efectuó debido a 

que  no está desarrollado en el sistema SIEH. En consecuencia, cuando un encuestador transcriba los 

resultados de la encuesta, de un hogar que se encuentra en una vivienda que fue incorporada en la 

actualización del lote, se registrará como nueva edificación y no como parcela, corrompiendo de esta manera 

la base de datos por la creación de una nueva edificación en una parcela que ya tiene establecidas las 

edificaciones correspondientes. 

 

Los registros de las parcelas/edificaciones que sufrieron modificaciones bien sea aumentando o 

disminuyendo su cantidad, pero que formando parte del lote no fueron tocadas, no aparecerán en el RUI dado 

que no fueron actualizadas 

 

Recolección de datos 

Participantes y Responsables del levantamiento de los datos 

Al igual que en la actualización cartográfica los responsables del éxito de la captura de los datos en 

campo son el Coordinador SIEH y el Analista Técnico, designados para la investigación correspondiente, y su 

ejecución recae fundamentalmente en el encuestador quien es monitoreado por un Supervisor de Campo, 

quienes para asegurar el éxito de esta actividad  deben ajustarse a las instrucciones establecidas en los 

manuales correspondientes (ver anexos 2 y 5). 

 

Tomando en consideración que el encuestador es el garante, en términos de cobertura y calidad de 

la recolección de los datos, seguidamente algunos aspectos vinculados con su rol y obligaciones: 

 

Encuestador 

El Encuestador es uno de los agentes de mayor relevancia para el logro de los objetivos de la EDS, 

pues de él depende la obtención, en términos de calidad y oportunidad, del dato. Adicionalmente, el 

Encuestador representa la imagen del INE no sólo por la confiabilidad de la información resultante, sino 

también porque su presencia en las viviendas es un indicador del nivel profesional de la Institución. Su 

comportamiento integral - referido al trato con terceros, vestimenta, orden, etc., es de  gran importancia, 

aunado al manejo apropiado de los instrumentos de recolección de datos.  
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Obligaciones 

1. Cumplir todas las instrucciones que reciba del Supervisor y las que se indican en el manual. 

2. Llevar siempre la Credencial en un lugar visible. 

3. Llevar siempre consigo el Manual del Encuestador correspondiente a la encuesta que levantará.  

4. Cuidar y mantener en buen estado el material de trabajo. 

5. Diligenciar la carga de trabajo asignada en las semanas establecidas según la programación de la Encuesta. 

6. Realizar la entrevista sin la ayuda o compañía de personas no autorizadas. La entrevista debe hacerse en 

privado. Tampoco debe comentarse con nadie; recuerde la naturaleza confidencial de la Encuesta y el Secreto 

Estadístico. 

7. Entrevistar todas las viviendas asignadas y a todos los informantes calificados según sea el caso. 

8. Hacer sólo las preguntas que presenta la encuesta, anotando en ella exactamente los datos que le han 

suministrado. 

9. Entregar oportunamente el material diligenciado. 

10. Realizar continuamente la actualización de los lotes, según instrucciones del instructivo para mantenimiento de 

lotes.  

 

Supervisor 

 Es indudable de acuerdo al rol del encuestador, que en sus hombros recae gran parte del éxito de 

este tipo de investigaciones en cuanto a cobertura de la muestra y calidad de los datos, pero no es menos 

cierto, que para garantizar que él cumpla con todas las actividades que le son propias de manera eficiente, 

debe hacérsele el correspondiente seguimiento a los efectos de subsanar cualquier debilidad que se presente 

en su desempeño.  

 La figura a quién le corresponde tal responsabilidad es el Supervisor de Campo y para ello debe 

cumplir, entre otras, con las siguientes obligaciones: 

1. Estar al tanto todas las funciones y actividades que deben desarrollar y cumplir las los 

encuestadores. 

2. Entregar los materiales y las cargas de trabajo a los encuestadores e informar el plan y cronograma 

establecido para la recolección de los datos.  

3. Realizar el recorrido del área de trabajo conjuntamente con los encuestadores a su cargo para ubicarlos de 

manera precisa en las zonas asignadas.  

4. Proporcionarle asistencias técnicas, mediantes aclaratorias, re-inducción, acompañamientos, entre otras 

acciones que pueda realizar.  

5. Inspeccionar de manera directa el trabajo de los Encuestadores durante la realización de las entrevistas para 

detectar problemas, dificultades y corregir fallas durante el levantamiento de la información.  
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6. Confirmar la correcta cobertura de la muestra planificada y recolección de los datos de las viviendas, hogares y 

personas, mediante la estricta vigilancia de la aplicación de los conceptos y procedimientos establecidos en el 

Manual del Encuestador 

7. Someter a la consideración de la Mesa Técnica, las acciones a seguir ante la presencia de irregularidades por 

parte de sus supervisados. 

Estructura del personal de campo 

Tomando en consideración el proceso de selección y contratación del personal para cubrir las plazas 

de supervisores y encuestadores, las estrategias de campo planteadas inicialmente en contraste con las 

aplicadas finalmente, el apoyo logístico requerido y la ejecución de la actividades en campo competencias de 

supervisores y encuestadores, inicialmente se estimaron 109 personas para la ejecución del levantamiento, 

esperando seleccionar 27 Supervisores y 82 Encuestadores. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que lo ofertado en el proceso de convocatoria no fue lo 

suficientemente atractivo, acudieron al llamado solamente 84 personas en total. Por otra parte, durante el 

proceso de capacitación, se registró un alto número de deserciones (casi del 50% de los que se presentaron), 

lo que terminó con la contratación de 49 personas (37 Encuestadores y 12 Supervisores). Adicionalmente 

durante la captura de los datos en campo, 2 Supervisores no se presentaron, una encuestadora renunció  en 

el transcurso de la primera semana de levantamiento y otra simplemente abandonó, quedando un total de 35 

Encuestadores y 10 Supervisores. 

 

Metodologías de Levantamiento 

Las metodologías para la captura de los datos son realmente tres estrategias que serían examinadas 

en la prueba piloto, en tal sentido se puede afirmar que sus diferencias se atribuyen fundamentalmente al 

procedimiento para conseguir los datos sobre los gastos diarios, utilizando un formulario único auto 

administrado.  

Cuadro 14. Metodología de Levantamiento para la Prueba Piloto 

Metodología 1: Gastos diarios en 7 días y encuestador trabaja de un lote (o grupo de vivienda)  

a la vez 

Actividades: 

1. Se seleccionan lotes de 15 viviendas, en promedio, para levantar 5 viviendas. 

2. Cada encuestador implanta 5 viviendas semanalmente (provenientes de un lote). 

3. Se debe implantar el sábado o el domingo (a más tardar el día martes). El gasto diario se recogerá a partir del 

lunes y debe terminar el día domingo. 

4. Se trabaja un lote en siete días, es decir, el encuestador cierra el viernes y el supervisor recogerá el cuadernillo 
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de gastos diarios el lunes siguiente. 

5. Cada encuestador levanta 20 viviendas en 4 semanas.  

6. El día 1 el encuestador también debe dar inducción del llenado de G. Diarios. 

7. Los martes se debe dar seguimiento al hogar. Los jueves son días de reunión de seguimiento en oficina  

Metodología 2: Gastos diarios en 14 días y el encuestador trabaja  un lote (o grupo de viviendas) a la vez 

Actividades: 

1. Se seleccionan lotes de 15 viviendas, en promedio, para levantar 5 viviendas. 

2. Cada encuestador implanta 10 viviendas semanalmente provenientes de dos lotes contínuos  

3. Se debe implantar el sábado o el domingo. El gasto diario se recogerá durante 14 días, iniciando el primer 

lunes luego de la implantación y terminar el segundo domingo. 

4. El encuestador cierra el segundo viernes y el supervisor recogerá el cuadernillo de gastos diarios el lunes 

siguiente. 

5. Cada encuestador levanta 10 viviendas en 4 semanas.  

6. El día de implantación el encuestador también debe dar inducción para el  llenado de G. Diarios. 

Metodología 3: Gastos diarios en 14 días y el encuestador trabaja  dos lotes solapados 

Actividades: 

1. Se seleccionan lotes de 15 viviendas para levantar 5 viviendas  

2. Cada encuestador implanta 5 viviendas semanalmente proveniente de un lote, 

3. Se debe implantar el día sábado o domingo (a más tardar el martes). 

4. El hogar registra los datos de gastos diarios durante 14 días, a partir del primer lunes hasta el segundo 

domingo.  

5. El encuestador cierra la carga el día viernes de la segunda semana de trabajo. Al supervisor le corresponde 

recoger el Gasto Diario el lunes siguiente    

6. Se trabajan lotes simultáneos, de forma que mientras uno está en la semana de implantación, el otro está en la 

semana de seguimiento y/o cierre. 

7. Cada encuestador levanta 20 viviendas en 4 semanas 

8. Se requiere una semana adicional de levantamiento, aparte de la de recuperación 

 

Muestra Ajustada por Reducción del Personal e Incorporación de Metodología. 

De acuerdo a lo establecido en el diseño muestral la muestra original a gestionar se planteó en los 

siguientes términos: 

 

Cuadro 15. Muestra Estimada para la EDS 

Lotes Viviendas Hogares 

330 1.650 1.650 

 

Lotes Viviendas Hogares
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Es importante señalar que la muestra inicial (330 lotes) tuvo dos ajustes; el primero por las 

exigencias de la metodología 2  que contempló lotes de 30 viviendas y no de 15, lo que implicó adaptarla 

fusionando pares de lotes, es decir; pasar de 110 controles con 15 viviendas previstos para esa metodología, 

a 55 controles de 30 viviendas en promedio. Posteriormente se presentó, por diferentes razones, una 

reducción en el personal de campo a contratar, teniendo como impacto reducir la muestra a 168 controles 

(lotes). 

Cuadro 16. Muestra Planificada para la EDS 

Lotes Viviendas Hogares 

168 840 840 

 

Proceso de levantamiento 

 El levantamiento o recolección de los datos que requiere cualquier investigación cuantitativa y por lo 

tanto el pilotaje al se hace referencia, es la fase de mayor importancia para el logro de los objetivos 

formulados, ya que la cobertura de la muestra y la calidad de las mediciones obtenidas impactan en la 

veracidad y confiabilidad de sus conclusiones. 

 

El inicio de las operaciones de levantamiento estaban pautadas para la semana previa a las entrevistas 

(27/02/2016), con la realización del recorrido o actualización de los lotes seleccionados por parte de los supervisores, 

actividad dirigida a procurar una orientación efectiva de los encuestadores bajo su control y proporcionarles las 

instrucciones indispensables para realizar el diligenciamiento de los hogares. Lamentablemente tal iniciativa no fue 

posible dado que la estructura definitiva de la plantilla de personal se dio a conocer, prácticamente el día de arranque del 

levantamiento de los datos, ocasionando una demora en la designación de los supervisores y encuestadores,  por 

consiguiente en su registro en los CRTE y en la elaboración de las carpetas integradas con todo el material cartográfico 

de apoyo (planos, croquis, mm111, etiquetas). 

 

En definitiva las actividades comenzaron el viernes  11/03/2016 con una convocatoria por parte de la 

Gerencia Estadal, al personal involucrado (coordinadores, supervisores y encuestadores), con la intención de 

impartir las instrucciones necesarias para el arranque de la encuesta, entregar el material de trabajo, chalecos 

y carnets de identificación a todos los supervisores, quienes a su vez harían la distribución al personal que 

estaba bajo su cargo, en esta actividad se encontraron las siguientes incidencias: 

1. Al momento de esta reunión los Analistas Informáticos aun imprimían el material a incluir en cada una de las 

carpetas, para iniciar las operaciones de la semana 1. 

2. Se presentaron divergencias con las carpetas destinadas a ser trabajadas con la metodología 2, dado que ésta 

requiere de 30 unidades inmobiliarias por lote en promedio y el CRTE genera lotes de 15 unidades. Esta 

situación fue solventada, utilizando el formato del RUI en donde se encuentran registradas todas las unidades 

Lotes Viviendas Hogares
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inmobiliarias del segmento y combinarlo con el reporte “Resultados de la División de los Lotes”, estas dos 

fuentes permitieron ampliar los lotes de 15 unidades a 30 unidades en promedio. 

3. Para la asignación de las cargas de trabajo, se tomó en consideración la ubicación geográfica de las 

residencias de supervisores y encuestadores, con el propósito de minimizar los desplazamientos desde Parque 

Central, en donde se encuentra ubicada la Gerencia de Miranda, al sitio de trabajo, lo que implicaría a su vez: 

3.1. Una disminución en la movilización del personal hacia otras zonas distantes de su domicilio. 

3.2. Mejorar  la disponibilidad de vehículos. 

3.3. Aprovechar el conocimiento que tiene personal con respecto la zona asignada. 

3.4. Optimizar el uso de la flota de vehículos para dar apoyo a los proyectos EHM y ESCA, dada la 

escasez de unidades de transporte que tiene la Gerencia Estadal. 

 

El recorrido planificado inicialmente por parte de los supervisores no pudo ser realizado, por tal 

motivo el personal de planta de la gerencia estadal apoyó el proyecto, con la intención de suavizar el impacto 

que pudiese tener el desconocimiento de los encuestadores del área adjudicada, y de instruirlos en los 

siguientes aspectos, entre otros, vinculados con la operación en campo: 

1. Utilización de los planos. 

2. Orientación. 

3. Identificación del lote. 

4. Orden de gestión de las viviendas, cuales son la primera y la última vivienda. 

5. Estrategias para obtener la colaboración de los informantes. 

 

Una vez en campo se detectaron controles con planos cuyo contenido eran diferentes a la realidad, 

situación inesperada dado que los segmentos aparentemente fueron actualizados en el levantamiento de otra 

encuesta del SIEH, se encontró que en realidad únicamente se había actualizado el lote a diligenciar, este es 

otro factor que originó retraso el lunes 14. 

 

 Asimismo se constituyeron quipos de trabajo (supervisores y encuestadores) tomando en cuenta la 

zona de residencia  del personal,  y los CRTE fueron estructurados en cinco regiones de Miranda a saber: Los 

Valles del Tuy (CRTE 15007), Guarenas - Guatire (CRTE 15008) Los Teques (CRTE 15006), El Hatillo - 

Baruta (CRTE 15005) y Chacao - Petare - Barlovento (CRTE 15009). 

 

Utilización de los DMC´S y carga de datos al CRTE 

La implementación del SIEH y por añadidura las encuestas que el sistema incluye como la EDS, 

demandan la incorporación de Dispositivos Móviles de Captura (DMC) en sus procesos de operaciones de 

campo. En este sentido, se han venido desarrollando los software correspondientes. Tal situación permitió 
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programar evaluaciones relacionadas con la utilización de los DMC´S para la captura de los datos y su 

posterior registro en los CRTE, con las siguientes condiciones: 

 Transcripción de los datos capturados en papel durante las dos primeras semanas de recolección, a los 

DMC´S con sincronización posterior DMC – CRTE. 

 Para las restantes cuatro semanas captura de datos directamente en DMC y luego con sincronización DMC – 

CRTE 
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Fases para la Recolección de los Datos 

Implantación  

Es el primer contacto con el hogar con el propósito de obtener su aprobación para el suministro de 

los datos que son propios de la investigación, informando cuáles son los objetivos y bondades del estudio, los 

datos que serán solicitados, instruirlos en  con el registro de los gastos diarios por parte de los miembros del 

hogar, obtener los datos de las primeras 10 secciones del cuestionario y del inventario inicial  

 

Se  acordó, efectuarlo durante los fines de semanas precedentes al período de referencia para el 

registro de los gastos diarios, con una holgura hasta el martes siguiente de presentarse alguna contingencia. 

Las actividades que debieron desarrollar los encuestadores en este primer contacto con el hogar fueron:  

1. Solicitar la cooperación para el suministro de los datos, de acuerdo a las instrucciones dadas en la 

capacitación. 

2. Explicar el proceso de captura de los datos y concertar con los informantes las próximas visitas. Si esta se 

realizó entre sábado y domingo, la siguiente visita debió acordarse entre el lunes o martes siguiente, a fin de 

registrar los datos del “Inventario Inicial”. 

3. Registrar los datos de  las primeras 10 secciones del cuestionario. 

4. Ahora bien, si el implante se realizó entre lunes y martes, en el “Inventario Inicial” se registrarían los datos 

correspondientes al lunes. 

5. Instruir a los informantes de cómo llenar el formato de gastos diarios, para cada una de las metodologías ya 

señaladas. 

 

Seguimiento  

Es un monitoreo de las actividades previstas en la captura de los datos correspondientes  a los 

gastos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, así como de los ingresos del hogar, lo que permitiría 

la evaluación de la funcionalidad de los instrumentos correspondientes, el desempeño del personal y refrescar 

de ser necesario, aquellos aspectos donde se detecten debilidades tanto de los encuestadores como en los 

informantes.  

 

Por ser una etapa de seguimiento de los gastos diarios se planificó ejecutarlo durante el lapso 

establecido en cada metodología. 

El encuestador en esta etapa debió cumplir con las siguientes tareas: 

1. El seguimiento del llenado del formulario de gastos diarios de acuerdo a la metodología establecida. 

2. Reprogramar o ratificar las visitas sucesivas, para el registro de los datos relacionados con gastos mensuales, 

trimestrales, semestrales, anuales e ingresos. 
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Cierre  

Es el último paso de la operación de campo y en ella se debe continuar evaluando el funcionamiento  

de los instrumentos, pero de aquellos que son aplicables en esta fase (balance entre ingresos y gastos), 

realizar los ajustes necesarios en caso de información faltante o de inconsistencias detectadas en los pasos 

previos. 

 

La etapa de cierre se realizó el último viernes de cada período de seguimiento de acuerdo a la 

metodología utilizada en cada caso. 

Las acciones a realizar por el personal de campo fueron las siguientes 

1. El encuestador debió entregar el material diligenciado al supervisor correspondiente, quien tuvo que revisarlo y 

tomar las acciones correctivas en los casos en que haya sido necesario. 

2. El supervisor realizaría el balance entre ingresos y gastos. 

3. El lunes siguiente el supervisor visitaría el hogar para cerrar la captura de los datos, con la finalidad de: 

3.1. Ajustar el balance de ingresos y gastos del hogar si fue necesario 

3.2. Solicitar los cuadernillos sobre los gastos diarios en poder del informante. 

 

Cobertura de la Muestra en el Levantamiento en Campo.  

Seguidamente se expone un resumen de resultados obtenidos durante la fase de captura de los 

datos, relacionados con la cobertura de la muestra y mostrando, lo previsto a gestionar con lo gestionado en 

campo.  

Cuadro 17. Cobertura Inicial de la Muestra 

Lotes Viviendas Hogares 

168 840 840 

 

 

Cuadro 18. Efectividad de la Cobertura Inicial de la Muestra 

Unidades Programado Efectivo Efectividad 
% 

Viviendas 840 526 62,62 

Hogares 840 526 62,62 

 

Proceso de Crítica y Codificación  

El proceso de Crítica-Codificación tiene como basamento la revisión y análisis de las respuestas 

contenidas en los instrumentos de recolección de datos (en este caso cuestionarios), observando la validez 

Lotes Viviendas Hogares

Unidades Programado Efectivo Efectividad %

Viviendas

Hogares
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individual y la coherencia integral que existe entre las variables contempladas en el estudio para generar un 

marco lógico y consistente que las vincule. 

 

La consistencia tiene como propósito eliminar toda incongruencia y errores de omisión, para que los 

datos sean tan representativos del universo en estudio como sea posible. Es importante resaltar que las 

modificaciones realizadas por el Crítico-Codificador en los Cuestionarios deben ser mínimas, y a su vez, llevar 

un registro de las mismas. 

 

¿Qué es la Crítica? 

De manera específica la crítica puede definirse como el proceso mediante el cual el equipo de 

Críticos-Codificadores realizan una revisión exhaustiva de las respuestas encontradas en los Cuestionarios de 

la EDS, con el propósito de detectar errores y omisiones en el llenado de los mismos, y una vez detectados, 

realizar las correcciones adecuadas en los espacios que Cuestionario posee para ello. 

 

¿Qué es la Codificación? 

La codificación, por su parte  se define como el proceso mediante el cual los datos recolectados en 

los Cuestionarios se transforman en expresiones (numéricas, literarias, etc.) que facilitan su posterior ingreso 

en una base de datos a través de programas de captura. 

 

Rol del Crítico-Codificador 

Es el funcionario debidamente capacitado para realizar las funciones que le competen en la etapa de 

la Crítica-Codificación de la encuesta, revisando los datos contenidos en los Cuestionarios, modificando los 

errores y omisiones de ser necesario y traducir a códigos la información declarada por el informante. 

 

Resultados del Proceso de Crítica - Codificación en la Prueba Piloto 2016 

Como resultado de la Crítica-Codificación realizada en el pilotaje realizado en el Estado Miranda, se 

le solicitó al equipo un informe de observaciones por cada revisión que hicieran, con la finalidad de llevar 

control preciso de las incongruencias, omisiones y problemas provenientes de la fase de levantamiento de los 

datos.  

 

A continuación se presentan un conjunto de gráficos, que resumen por cada sección del cuestionario 

los errores encontrados por los críticos-codificadores en el proceso de revisión, clasificados de acuerdo a su 

tipología y en concordancia con los criterios establecidos por el equipo de la Gerencia de Estadísticas 
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Sociales y la Coordinación de Investigaciones Especiales del INE para las definiciones de los tipos de error tal 

como se muestra a continuación: 

1. Omisión: Pregunta sin respuesta donde debe haberla.  

2. Fuera de Rango: La respuesta de una pregunta  cerrada se encuentra fuera de los límites establecidos. 

Ejemplo sexo=4, edad=130. 

3. Incoherencia: Falta de relación o ilación entre dos o más repuestas en el cuestionario. La respuesta entre dos 

o más preguntas no tienen lógica.  Ejemplo: niña de 5 años embarazada. 

4. Inconsistencia: La respuesta en una pregunta no tiene lógica por sí misma.  Ejemplo: descripción en gastos 

diarios de compra de automóvil. 

5. Descripción Incompleta: La descripción de una pregunta abierta le falta especificidad par ser codificada. 

 

Es recomendable que para obtener información más detallada de los errores encontrados, (revisar el 

manual del  crítico - codificador en el Anexo 6) del presente trabajo. Es importante resaltar que los resultados 

que se presentan a continuación no deben ser interpretados como la No Respuesta de la encuesta, ya que 

están orientados a tener una aproximación a los principales obstáculos a los que se enfrentó el personal de 

campo de la EDS y a su vez, permiten visualizar los aspectos que deben ser mejorados en las capacitaciones 

del personal  involucrado tanto en el levantamiento de los datos como en su crítica y codificación. 

 

 

 

 

 



 

   60 

 

Gráfico 1. Resultados del proceso de crítica y codificación de la Sección de Vivienda, Hogares y Persona 

 

Fuente: Encuesta de Dinámica Social (EDS), Prueba Piloto en Mirada, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Gráfico 2. Resultados del proceso de crítica y codificación de las Secciones de Gastos 

 

Fuente: Encuesta de Dinámica Social (EDS), Prueba Piloto en Mirada, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico 3. Resultados del proceso de crítica y codificación de la Sección de Ingresos 

 

Fuente: Encuesta de Dinámica Social (EDS), Prueba Piloto en Mirada, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Gráfico 4. Resultados del proceso de crítica y codificación de la Sección Hoja de Balance 

 

Fuente: Encuesta de Dinámica Social (EDS), Prueba Piloto en Mirada, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Tal como puede observarse los errores más comunes detectados en este proceso fueron las 

omisiones, seguidos por las descripciones incompletas; sin embargo, en la hoja de balance se detectaron que 

las respuestas fuera de rango tuvieron la mayor incidencia. 
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Es importante advertir que lo que menos se detectó en la crítica-codificación fueron las 

Inconsistencias, esto es un aspecto que a pesar de no alcanzar el 2% en ninguna de las secciones de los 

cuestionarios, debe seguir trabajándose en el proceso de capacitación de los distintos actores involucrados en 

la encuesta. 
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Capítulo V: Construcción y 

Procesamiento de Bases de Datos 
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Diseño del Programa de Captura 

Estructura Tecnológica del SIEH 

El Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) debe contar con un desarrollo tecnológico que 

soporte para la planificación de las tareas asociadas a personal, recursos y al diseño y ejecución de las 

distintas encuestas. Por ello, el sistema está compuesto por tres niveles y se diagrama de la siguiente 

manera: 

Cuadro 18. Estructura Tecnológica del SIEH 

 

Es un servidor dedicado en la sede central del 

INE, que cuenta con la base de datos de la 

cartografía nacional y se encarga de enviar 

datos correspondientes a la muestra a trabajar 

por cada entidad, además recibe los datos 

levantados por cada gerencia estadal y los 

consolida en sus estructuras. 

 

 

 

 

 

Se encarga de recibir los datos cartográficos desde el 

nivel central (NC), acá se transcribe la actualización 

de segmentos y se generan los lotes a trabajar por 

los encuestadores, luego recibe los datos del 

levantamiento de cada Dispositivo Móvil de Captura 

(DMC) asociado a éste Centro de recolección y 

Trasmisión de Encuestas (CRTE) y se transmiten a 

NC. 
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A cada Encuestador, se les asignan desde el CRTE, 

un dispositivo con una carga de trabajo que por lo 

general es un lote de 15 viviendas, correspondientes 

a un control a trabajar planificado semana a semana. 

El encuestador hace el levantamiento en el DMC y 

luego lo transmite al CRTE, para posteriormente ser 

consolidado en el NC. 

 

Comunicación entre los niveles 

 La comunicación entre los niveles del sistema, es mediante a plataformas de comunicación en RED, 

las cuales requieren de protocolos determinados a contribuir en el envío de información de un lado a otro. En 

este tipo de comunicación, la solicitud es hecha siempre del nivel inferior al superior, debido a que el nivel 

superior tiene un nombre determinado en la RED, que el nivel inferior conoce y puede utilizar para 

comunicarse. En cambio, el nivel superior, no puede hacer una solicitud hacia abajo, porque no tiene forma de 

saber a dónde dirigir los datos, por eso siempre se deben publicar en niveles superiores y esperar las 

solicitudes de los demás niveles. 

 

 La comunicación entre el nivel central y los centros de recolección y transmisión estadales (NC - 

CRTE), se hace a través de una red privada virtual (VPN), la cual crea un túnel único para ese hilo de 

comunicación y hace la transferencia de datos segura en la RED, ya que para comunicar el NC con los CRTE 

es inevitable utilizar la conexión a INTERNET. 

 

 La comunicación entre el CRTE y los DMC, se realiza por medio de un cable USB, utilizando los 

protocolos de comunicación del sistema Windows Mobile, a través de una herramienta llamada Active Sync. 

El desarrollo de la EDS en DMC, está basado en dos plataformas, una es Visual.NET donde se manejan el 

antes y después de la entrevista y CSPro 4.1 para el levantamiento de la entrevista como tal. 

 

 Con el uso del DMC, se logra conocer los perfiles de los encuestadores y se controla el tamaño de la 

carga de cada encuestador, además de contar con un archivo que indica la referencia geográfica de las 

viviendas a levantar, desarrollo hecho en Visual.NET, luego la entrevista se plasma en un diccionario hecho 
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en CSPro4.1, que permite el manejo controlado de las preguntas de la encuesta, para finalizar con un 

procedimiento que transforma la entrevista en un archivo XML, que luego es interpretado por un segundo 

nivel de desarrollo y lo envía a una base de datos. 

 

 La Encuesta de Dinámica Social consta de los siguientes módulos: 

1. Datos de la vivienda 

2. Gastos diarios formato A 

3. Gastos diarios formato B 

4. Inventario inicial de alimentos 

5. Gastos mensuales 

6. Gastos trimestrales 

7. Gastos semestrales 

8. Gastos anuales 

9. Gastos por viaje 

10. Ingresos 

11. Inventario final de alimentos 

Figura 7. Módulos de la EDS desarrollados en DMC 

 

 Cada uno de esos módulos se levanta por separado, lo que permite ir almacenando en el archivo de 

la encuesta cada uno de ellos a medida que se va terminando. Luego, al estar el dispositivo en oficina, puede 

sincronizarse con el centro de recolección y enviar los datos de los módulos que se hayan levantado sin tener 

que esperar finalizar una entrevista. 

 

 Cuando una entrevista es iniciada, se crea un archivo en el DMC, dentro de una estructura llamada 

“Encuestas Incompletas EDS”. Ese archivo permanece allí hasta que la encuesta finaliza por cualquiera de las 

razones estipuladas para cerrar una entrevista. 
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 Cuando la entrevista es cerrada, entonces ese archivo pasa a la estructura “Encuestas Finalizadas 

EDS”. Eso le indica al sistema de gestión (CRTE), que los archivos que allí se encuentran están finalizados y, 

por lo tanto, no se van a volver a sincronizar. Luego el sistema los mueve a la estructura “Encuesta Enviadas 

CA”, donde se almacenan y quedan a modo de respaldo. 

 

 El proceso de sincronización se hace a través de conexión USB entre el dispositivo móvil de captura 

(DMC) y el CRTE. En el CRTE hay una herramienta de Microsoft llamada ActiveSync, la cual le asigna una 

dirección IP fija al equipo, con la cual desde el sistema en DMC se puede llegar a saber hacia dónde se 

deben dirigir los datos. 

Figura 8. Proceso de Sincronización del DMC 

 

 

 Básicamente lo que se hace es copiar los archivos del DMC al CRTE y luego leerlos para subirlos a 

la base de datos del CRTE que está en SQL Server. 

 

Figura 9. Base de datos del CRTE 
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 Para la revisión del proceso de levantamiento y sincronización de datos, se dispuso de un correo 

institucional mediante el cual los asistentes tecnológicos encargados de llevar el sistema de gestión y de 

administrar los DMC, se comunican con el área de tecnología donde se brinda atención remota al caso. 

Figura 10. Correo Institucional para Sistema de Gestión y Administración de DMC 

 

 

 Por tratarse de un levantamiento en campo, los asistentes tecnológicos recogen la inquietud o queja 

de cada encuestador y se canaliza a través del correo, se atiende el mismo y sí es necesario generar una 

nueva versión de sistema, se genera y se remite a través del sistema, mediante una actualización automática. 

 

Las inquietudes o quejas emitidas directamente por los analistas tecnológicos en cuanto al sistema de 

gestión, se canalizan de la misma manera, a través del correo, pero la atención es más directa, porque la 

conexión entre el departamento de tecnología y el sistema de gestión se hace a través de la intranet. 

 

Centro de Recepción y Transmisión de Encuestas 

La aplicación manejada con los CRTE es el vínculo entre los insumos necesarios para desarrollar las 

operaciones de campo y los resultados de esa actividad, para su posterior procesamiento y generación de los 

indicadores que permitan evaluar las diferentes fases del sistema, que en un proyecto de este tipo son 

inevitables. 

 

En este orden de ideas los CRTE comienzan a ser operativos, cuando son instalados y configurados 

con los sistemas que permitan tener acceso a la información necesaria para su operatividad, entendiéndose 

como tal la disposición de equipos con el software para registrar: 

 El material cartográfico. 

 El Registro de Unidades Inmobiliarias (RUI). 
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 El personal de campo y oficina del proyecto. 

 Los resultados de la actualización cartográfica. 

 Los resultados vinculados con el levantamiento de los datos ya sea capturados directamente en las entrevistas 

con los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) o mediante cuestionarios impresos. 

 La transcripción de los datos. 

 La sincronización de los DMC con los CRTE para transmitir los datos. 

 La transferencia de los datos a la Oficina Principal (OP) para su procesamiento, ejecución del plan de 

tabulación y producción de indicadores. 

 

Instalación de los CRTE 

 Para la ejecución de este pilotaje se consideró la instalación y puesta en marcha de 5 CRTE 

estructurados, tomando en consideración cinco regiones del estado Miranda, cada uno de ellos bajo la 

responsabilidad de un Analista Informático, a saber:  

 

Cuadro 19. Estructura de los CRTE 

CRTE Región 

15005 Hatillo – Baruta 

15006 Los Teques 

15007 Los Valles del Tuy 

15008 Guarenas – Guatire 

15009 Chacao – Petare - Barlovento 

 

 

Construcción de Base de datos 

Proceso de Consolidación y validación 

 

Funcionamiento de la codificación asistida 

Para la codificación asistida se trabajó con el CCIF, adaptado para Venezuela en una versión 

borrador a fin de ajustarla para una versión definitiva. 

 

Estructura Operativa de la Base de datos 

La base de datos de la EDS es producto del Sistema de Captura  del cuestionario de la EDS.  De 

acuerdo al desarrollo del mencionado Sistema de Captura, el programa genera 12 tablas. La estructura de 

datos de cada una de ellas (nombre del campo, tamaño, tipo, identificación) se especifica en el diccionario de 
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datos proporcionado por el programador del proyecto. Asimismo, para que cada tabla tuviese su campo o 

variable de identificación se crearon las variables ID_VIVIENDA, ID_HOGAR e ID_PERSONA.  Dichas 

variables constituyen la cédula de las viviendas, hogares y personas. 

Las tablas que genera el sistema de captura, así como su correspondencia con el cuestionario EDS 

se mencionan a continuación: 

Cuadro 20. Estructura de Base de Datos de la EDS 

Nombre de la Tabla Identificador Correspondencia con Cuestionario EDS 

 

 

Viviendas EDS 

 

 

ID_VIVIENDA 

Sección I. Identificación 

Sección II. Control de la Entrevista 

Sección III. Situación de la Entrevista 

Sección IV. Determinación del Número de Hogares 

Sección V. Datos de la Vivienda 

Hogar EDS 
ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 
Sección VI. Datos del Hogar 

 

Personas EDS 

ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 

ID_PERSONA 

Sección VII. Datos de las Personas del Hogar 

Sección VIII. Condición de Actividad y Fuerza de Trabajo 

Sección IX. Misiones y Programas Sociales 

Sección X. Salud 

Inventario Inicial EDS ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 

 

Inventario 

Inventario Final EDS  

Gastos Diarios A EDS ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 

ID_PERSONA 

 

Gastos Diarios Formato A 

Gastos Diarios B EDS ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 

ID_PERSONA 

 

Gastos Diarios Formato B 

Gastos Mensuales EDS 
ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 
Gastos Mensuales 

Gastos Trimestrales 

EDS 

ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 
Gastos Trimestrales 

Gastos Semestrales 

EDS 
ID_VIVIENDA Gastos Semestrales 

Gastos Anuales EDS 
ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 
Gastos Anuales 

Gastos Viajes EDS ID_VIVIENDA Gastos en Viajes 
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ID_HOGAR 

Ingresos EDS 

ID_VIVIENDA 

ID_HOGAR 

ID_PERSONA 

Ingresos 

 

Para crear las identificaciones se utilizó la herramienta ACCES, realizando consultas de creación de 

tablas para incorporar la nueva variable.  En el Anexo 15 se encuentra la sintaxis en SQL utilizada. 
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Procesamiento de Base de Datos 

Construcción de tabulados 

Una vez optimizadas las tablas se proponen los siguientes tabulados:  

Cuadro 21. Propuesta de Plan de Tabulación Básica para la EDS 
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Tablas para  usuarios especializados 

Con el propósito de construir los indicadores correspondientes al plan de tabulación y a su vez 

facilitar al usuario el manejo de las tablas fue necesario hacer algunas transformaciones a las mismas, 

específicamente las relacionadas a gastos e ingresos. 

 

En este sentido, se debe crear una Tabla de "Consumo final" que será resultado de anexar los 

registros de las tablas de datos correspondientes gastos diarios, mensuales, trimestrales, semestrales, 

anuales y por viajes. En Consumo Final cada registro tendría información de la adquisición y gastos  de los 

productos por determinado hogar, pudiendo haber varias líneas para cierto producto de un hogar.  Esta tabla 

seria la equivalente a la reportada por BCV en ENPF.  

 

Por otra parte, es requerimiento de la GGESA disponer de una tabla de alimentos  y otra tabla de no 

alimentos, ya que con la primera se obtienen indicadores de consumo de macro y micronutrientes que 

demandan un procesamiento adicional. En consecuencia, se utilizarán las siguientes tablas para el 

procesamiento de las mismas 

Cuadro 22. Transformación de Tablas Originales EDS para obtener Tabla de “Alimentos” y “No Alimentos” 

Nombre de la Tabla   Procedencia 

Vivienda EDS Original de Sistema de Captura 

Hogar EDS Original de Sistema de Captura 

Personas EDS Original de Sistema de Captura 

Inventario Resultado de procedimientos con Inventario inicial y final 

Alimentos Resultado de procedimientos con las tablas de gastos 

No Alimentos Resultado de procedimientos con las tablas de gastos 

Consumo Final Resultado de procedimientos con las tablas de gastos 

Ingresos EDS Original de Sistema de Captura 

 

Tabla de Consumo final 

A continuación se muestra la estructura de la tabla CONSUMO FINAL propuesta y luego una 

descripción de los procedimientos a realizar en las tablas de origen (tablas que genera el sistema de captura) 

para obtener CONSUMO FINAL. 
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Cuadro 23. Transformación de Tablas Originales EDS para Obtener “Consumo Final”   

Campo Descripción del Campo 

ID_VIVIENDA Identificador de la vivienda 

ID_HOGAR Identificador del hogar 

ID_PERSONA Identificador de la persona 

SEMANA SEMANA DE LEVANTAMIENTO 

COD_ENT ENTIDAD FEDERAL 

CONTROL CONTROL 

PARCELA PARCELA 

EDIFICACION EDIFICACIÓN 

NROUI NUMERO DE UNIDAD 

INMIBILIARIA 

NRO_HOGAR NÚMERO DE HOGAR 

TABLA Nombre de la Tabla de Origen 

NUMERO Número de gasto o Fila 

PRODUCTO Literal producto según tabla CCIF 

TX 

PRODUCTO 

Tx Producto 

CANTIDADT Cantidad total 

UNIDAD Unidad de Medida 

QUIENP Quien paga 

TOTALP Total pagado 

TOTALPH Total pagado por el hogar 

FORMA Forma de adquisición 

LUGAR Lugar de adquisición 

TIPO Tipo establecimiento 

COSTOMISION Costo estimado misión 

DESTINO Destino 

CCIF Código CCiF 

CCIF_7D Código CCIF a 7 dígitos 

 

Para comenzar a construir la tabla de Consumo Final, en el siguiente procedimiento se omite los 

gastos por viaje ya que esta tabla primero debe ser transformada de modo que los códigos de bienes y 

servicios durante el viaje queden registrados en el campo CCIF_7D y PRODUCTO 
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Procedimiento para construir la tabla de consumo final (Sin gastos en viajes) 

De manera esquemática, a continuación se presenta una síntesis del procedimiento utilizado para la 

transformación de las bases de datos. La Sintaxis utilizada para la transformación de las tablas de gastos (sin 

viajes) se presenta en el Anexo B. 

Cuadro 24. Procedimiento para Construir “Consumo Final” sin Gastos en Viajes 

Nombre del 

Campo en la 

Tabla 

“Consumo 

Final” 

Nombre de la Tabla Original 

Gastos Diarios A Gastos Diarios B 
Gastos Mensuales, Trimestrales, 

Semestrales y Anuales 

SEMANA 

Sin cambios. Copiar mismos valores en los campos correspondientes.  

En el caso de los Gastos Diarios B no deben incorporarse los gastos con Procedencia de 

Preparación “hogar”,  es decir P5=1. 

COD_ENT 

CONTROL 

LOTE 

MANZANA 

PARCELA 

EDIFICACION 

NROUI 

NRO_HOGAR 

Tabla 

Insertar campo y 

actualizar todos sus 

valores a “GDA” 

Insertar campo y actualizar 

todos sus valores a “GDB” 

Insertar campo y actualizar todos 

sus valores a GDM, GDT. GDS y 

GDA para gastos mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales 

respectivamente. 

NUMERO 
Copiar en este campo el 

valor de NRO_GASTO 

Copiar en este campo el valor 

de NRO_GASTO 
Copiar en este campo el valor de P1 

PRODUCTO 

Copiar en este campo el 

valor correspondiente al 

CCIF 

Copiar en este campo el valor 

correspondiente al CCIF 

Copiar en este campo el valor 

correspondiente al CCIF 

TX PRODUCTO 
Copiar en este campo el 

valor de P2 

Copiar en este campo el valor 

de P3 
Copiar en este campo el valor de P2 

CANTIDADT 
Copiar en este campo el 

resultado de P3*P4  

actualizar todos sus valores a 

“1” 
Copiar en este campo el valor de P3 

UNIDAD 
Copiar en este campo el 

valor de P5 

actualizar todos sus valores a 

“1” Unidad 

actualizar todos sus valores a “1” 

Unidad 

QUIENP Copiar en este campo el 

valor de P6 

Copiar en este campo el valor 

de P6 
Copiar en este campo el valor de P4 
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TOTALP 
Copiar en este campo el 

valor de P7 

Copiar en este campo el valor 

de P7 

Copiar en este campo el valor de P5 

ó  P5/3 ó  P5/6 ó P5/12 para gastos 

mensuales, trimestrales, semestrales 

y anuales respectivamente 

TOTALPH 
Copiar en este campo el 

valor de P8 

Copiar en este campo el valor 

de P8 

Copiar en este campo el valor de P6 

ó  P63 ó  P6/6 ó P6/12 para gastos 

mensuales, trimestrales, semestrales 

y anuales respectivamente 

FORMA 
Copiar en este campo el 

valor de P9 

Copiar en este campo el valor 

de P9 
Copiar en este campo el valor de P7 

LUGAR 
Copiar en este campo el 

valor de P10 

actualizar todos sus valores a 

“1” (en el país) 
Copiar en este campo el valor de P8 

TIPO 
Copiar en este campo el 

valor de P11 

Si P5= 3, TIPO= 17 

SI P5=4, 12 TIPO= 7 

SI P5=5,6,7,11, TIPO= 10 

SI P5=8,10 TIPO= 9 

SI P5=9 TIPO= 8 

SI P5=13, TIPO=28 

Copiar en este campo el valor de P9 

COSTOMISION 
Copiar en este campo el 

valor de P12 

Si P6=9, COSTOMISION=-3 

Si P6<>9, COSTOMISION=-1 

Copiar en este campo el valor de 

P10 ó  P10/3 ó  P10/6 ó P10/12 para 

gastos mensuales, trimestrales, 

semestrales y anuales 

respectivamente 

DESTINO 
Copiar en este campo el 

valor de P13 

Si P4A-P4B=0, DESTINO= 1 

Si P4A-P4B=P4A, 

DESTINO=2 

Si 0<P4A-P4B<P4A,   

DESTINO=7 

Copiar en este campo el valor de 

P11 

CCIF Sin cambios. Debe venir lleno después de la codificación de los productos y/o servicios 

CCIF_7D Estandarizar los códigos CCIF a 7 dígitos 

 

Para obtener las tablas de Alimentos y No alimentos se hace una selección de los productos y luego 

se procederá a incorpora los elementos para hace el análisis de los alimentos. 
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Capítulo VI: Aseguramiento de la 

Calidad de los Datos 
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Proceso de Aseguramiento de la Calidad de los Datos en el Pilotaje 

El aseguramiento de la calidad los datos debe iniciarse durante el proceso de su recolección en 

campo, el encuestador una vez culminado el registro de los datos en los cuestionarios en físico, dado que no 

se utilizaron los DMC´S para esta actividad, debía entregarlos al supervisor con el propósito de que fuesen 

revisados y de ser necesario complementarlos con los informantes al momento de retirar los formularios de 

gastos diarios, en la fase de cierre. Posteriormente, el supervisor entregaría este material debidamente 

revisado al equipo de Crítica y Codificación, quienes procederían a una nueva revisión.  

Ahora bien, tomando en consideración que los tiempos previstos estuvieron muy ajustados este 

proceso no se llevó a cabo totalmente, adicionalmente por la no utilización de los DMC´S en campo fue 

necesario transcribir en oficina todos los datos capturados en papel a estos dispositivos, con las dificultades 

propias que presenta una aplicación que aún se encuentra en fase de desarrollo, para que posteriormente 

fuesen transferirlos a la base de datos.  

Tal situación obligó al equipo coordinador de la prueba, a realizar un análisis de consistencia entre la 

información consignada en la base de datos y la correspondiente registrada en los cuestionarios en papel; 

encontrando diferencias de cierta importancia, lo que obligó a tomar la decisión de realizar un rescate de 

datos en campo, con el objeto de validar dicho análisis y corregir las discrepancias encontradas, como 

estrategia para el aseguramiento de la calidad.  

Las características de esta actividad fueron las que se señalan a continuación: 

Periodo del Aseguramiento de la  Calidad 

 Fecha de Inicio: 02 de agosto 2016 

 Fecha de Finalización: 19 de  agosto 2016 

 

Objetivos del Aseguramiento de la Calidad 

1. Completar la información faltante determinadas como prioritarias en el cuestionario de la EDS. 

2. Verificar que la información en los cuestionarios es correcta. 
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Estrategia para el Aseguramiento de la Calidad 

1. El tiempo establecido para el aseguramiento de la calidad fue de  tres (3) semanas. 

2. Se planificaron 191 viviendas hasta la semana 6 del levantamiento. (Ver Anexo 11 plan de rescate). 

3. La estrategia se llevó  a cabo con 6 encuestadores disponibles de la Gerencia de Miranda, adicionalmente una 

persona de la Gerencia de Estadísticas Sociales y un chofer, cuya disponibilidad será de tres días semanales 

para que no afectara el desarrollo de las demás encuestas. 

4. Los encuestadores revisaban todo el cuestionario, esto para poder tener la información completa de cada uno 

de los integrantes del hogar. ¿Es una actividad del aseguramiento de la calidad? 

5. Para optimizar el tiempo se estimó iniciar con controles cercanos, aplicando “el Barrido” como técnica de 

abordaje. 

6. El proceso de rescate de los datos se realizó con bolígrafo para que diferenciarlos con los levantados por el 

encuestador y con las correcciones y  observaciones de los Críticos Codificadores.   

 

Material a utilizar para el Aseguramiento de Calidad 

1. Cuadro contentivo de preguntas y secciones  importantes del cuestionario a las cuales se les debe hacer el 

control de calidad. (Ver Anexo 12). 

2. Guía rápida  de preguntas para llevar a cabo el Rescate de los Datos.. (Ver Anexo 13) 

3. Tablas contentivas de los Bienes y Servicios de acuerdo a los Gastos. (Ver Anexo 14) 

4. Controles. 

5. Bolígrafos. 

6. Corrector para subsanar los errores durante el Rescate de los Datos. 

7. Cinta Plástica  

8. Refrigerios 

 

Principales Resultados obtenidos durante el proceso de Aseguramiento de la Calidad 

En Operaciones de Campo y Oficina 

• Muestra Revisada en Campo  

• 48 Controles  

• 228 Viviendas  

• 228 Hogares  

• Muestra Revisada en Oficina  

• 39 Controles  

• 169 Viviendas  
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• 169 Hogares  

• Muestra recuperada en campo por aseguramiento de la calidad  

• 57 Viviendas  

• 57 Hogares  

 

Cuadro 25. Muestra Final Levantada 

Unidades Programado Efectivo Efectividad % 

Controles 168 122 72,62 

Viviendas 840 583 69,40 

Hogares 840 583 69,40 

Personas 
(3,9) 

3.276 2.129 64,99 

 

Limitaciones detectadas durante el proceso de Aseguramiento de la Calidad 

1. La operación de campo salía tarde debido a que el refrigerio llegaba tarde también. 

2. No todos los encuestadores usaron el uniforme aun cuando se les decía que lo usaran. 
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Capítulo VII: Análisis de 

Resultados 
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El análisis de los resultados en investigaciones con las características de aquellas vinculadas al 

SIEH, es decir, las dirigidas a los hogares, a las personas que los conforman y que están orientadas a 

objetivos vinculados a sus condiciones económicas y sociales, se realiza bajo dos enfoques, por una parte un 

comentario general de los resultados obtenidos en la ejecución del plan de tabulación, en donde se hacen 

comparaciones de los indicadores obtenidos en el estudio con aquellos que se han obtenido en otras 

investigaciones realizadas con anterioridad, para detectar posibles inconsistencias si es el caso y actuar en 

consecuencia aplicando los correctivos correspondientes. 

 

Posteriormente se ejecuta el análisis estadístico de los datos donde se determina la confiabilidad de 

las estimaciones obtenidas a partir de los resultados muestrales y luego, el análisis socioeconómico 

correspondiente.  

 

La base fundamental para emprender  el análisis, es fundamentalmente el Plan de Tabulación, el 

cual viene dado con las estructuras de los cuadros estadísticos que recogerán las mediciones de las 

principales variables objeto de estudio. 

 

Al momento de la realización de este informe dicho plan se encontraba en proceso de ejecución, 

revisión de resultados parciales y comparación con investigaciones para la detección de posibles 

incoherencias, lo que imposibilitó presentar un análisis de los resultados  del pilotaje de la EDS en el estado 

Miranda. 

 

Una vez culminado el procesamiento de los datos, la ejecución y revisión del plan de tabulación, se 

podrán analizar responsablemente los resultados de este pilotaje. 

 

De momento se presentan algunas de la estructuras de los gráficos estadísticos que se incluyen en 

dicho plan: 
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Cobertura de la Muestra  

 

Cobertura Efectiva en Hogares, Viviendas y Personas 

Unidades Programado Efectivo Efectividad % 

Controles 168 122 72,62 

Hogares 840 583 69,40 

Viviendas 840 583 69,40 

Personas 3.276 2.129 64,99 

 

 

Ejecución del Plan de Tabulación 

Características de la Vivienda 

 

 

 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Hogares 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Misiones 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Personas 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Ingreso 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

Gastos 

 

Fuente: Prueba Piloto en Entidad (Miranda) de la Encuesta de Dinámica Social (EDS), Gerencia General de Estadísticas Sociales y Ambientales 

(GGESA), Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Capítulo VIII: Ejecución 

Presupuestaria 
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Ejecución Financiera 

 El Proyecto N° 89814 “ fue ejecutado con fondos  TRAC correspondiente al PNUD a través de un 

convenio  firmado entre el Instituto Nacional de Estadística INE y  el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD por un monto de USD 50.000,00. Con dichos recursos durante el primer semestre del año 

2016, se realizó el levantamiento y procesamiento de la data de la Prueba Piloto de la Encuesta en el Estado 

Miranda, y la sistematización de la experiencia para su réplica a nivel nacional. 

 

 El Proyecto  inicialmente tenía una duración de siete meses, solicitándose una extensión de tres 

meses, que permitió la elaboración del documento de Sistematización, realizar mejoras al sistema de captura 

desarrollado para el levantamiento de la Prueba Piloto y el cierre administrativo y financiero del Proyecto. 

 

Los recursos financieros del Proyecto fueron  administrados por el PNUD. En el cuadro siguiente se 

observa los incrementos. 

Cuadro 26. Recursos Financieros del Proyecto 

Presupuesto Inicial T/C Bs 199,00 Incremento Total Presupuesto 

USD Bs USD 
Bs  T/C circulares 

PNUD 
USD Bs 

50.000,00 9.950.000,00 50.000,00  50.000,00  

 

El Proyecto Prueba Piloto de la Encuesta Dinámica Social en el Estado Miranda inicio sus 

actividades  con un Presupuesto que se elaboró a mediados del año 2015 y la firma del Convenio para su 

ejecución con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD se realizó en fecha 10/12/2015. 

 

Las  actividades del Proyecto se dieron inicio en el mes de Enero del 2016, para ese momento el 

Presupuesto que se elaboró seis meses antes, ya se encontraba deficitario para la adquisición de materiales, 

como se evidencio en el proceso de adquisición SDC/007/INE/2016  llevado a cabo por el PNUD para la 

adquisición de materiales que serían utilizados en la reproducción de Cuestionarios e Instructivos necesarios 

para la Prueba Piloto. Solo se pudo adquirir el 42,86 % de lo programado. 

 

En fecha  23/02/2016, se solicitó mediante el Oficio N°00029 al PNUD, un incremento en los 

recursos asignados inicialmente para la adquisición los materiales para la reproducción y el ajuste de los 

sueldos para el personal que trabajaría para llevar a cabo el levantamiento de la encuesta. En fecha 

29/02/2016 el PNUD comunica que en los actuales momentos no cuenta con la disponibilidad de estos 

recursos. 
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En consecuencia, el INE decide ajustar el plan de operaciones de campo con base a los 

supervisores y encuestadores contratados, redistribuyendo la muestra planificada entre el número de 

investigadores de campo (encuestadores) y supervisores, a fin de tratar de alcanzar la meta propuesta del 

total de cuestionarios a diligenciar. 

 

Por lo antes expuesto,  y luego de un análisis presupuestario – financiero se realizó un ajuste en los 

honorarios profesionales del personal que conforma el Proyecto, con los recursos disponibles por la no 

contratación del número de personas inicialmente presupuestada y el impacto progresivo de la devaluación 

del tipo de cambio que incrementa el presupuesto en bolívares del proyecto. 

Cuadro 27. Ajuste al Presupuesto 

N° Proyecto 
Nombre 

Proyecto 
Componente Actividad 

Monto 

Presupuestado 

 

89814 

Encuesta de 

Dinámica Social 

98410 

Prueba Piloto 

1- Bases de Datos 8,290.39 

2- Capacitación 3,678.03 

3- Cuestionarios  4,758.65 

4- Información 14,510.29 

98411 

Documento 
1- Sistematización 6,762.64 

Auditoria  7,000.00 

Costos Directos  5,000.00 

Total 50,000.00 

 

Situación Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2016 

 La firma del convenio se realizó en Diciembre 2015, comenzando su ejecución  a partir de Enero 

2016, se comenzaron a ejecutar los recursos financieros y se establecieron compromisos para culminar el 

proyecto. Los detalles de la situación financiera se reflejan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 28. Situación Presupuestario al 30/ 09 / 2016 
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Capítulo IX: Lecciones Aprendidas 
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Como se ha mencionado con anterioridad, la realización de la prueba piloto de la EDS en el estado 

Miranda estuvo orientada a examinar sus procesos administrativos y operativos en el marco del SIEH, con la 

finalidad de perfeccionarlos y determinar la posibilidad de que el estudio sea realizado a nivel nacional, lo que 

implicó que las diferentes evaluaciones realizadas en cada una de sus etapas permitieron identificar factores 

que afectaron se ejecución, generando a su vez un conjunto de enseñanzas, resultados y exhortaciones, que 

a continuación se señalan. 

 

Sobre la Planificación 

Fallas observadas en el Proceso de Planificación 

Con respecto a los objetivos 

1. El concepto de Dinámica Social no estuvo inicialmente suficientemente claro, lo que generó cierta confusión en 

las mesas de trabajo. 

2. Los objetivos específicos, si bien expresan lo que se quiere alcanzar, pueden considerarse como muy 

generales, ya que hacen referencia a la utilización de indicadores sin precisar cuáles son.  

En relación con la estructura funcional 

1. La conformación de un equipo multi e interdisciplinario comprometido con el proyecto no se logró totalmente. 

2. Se pudo verificar que la estructura funcional bajo las premisas del SIEH está bien concebida, sin embargo la 

cantidad de personas que deben formar parte de ella fue insuficiente en algunas áreas.  

En lo que tiene que ver con las actividades y tiempo de ejecución 

1. Los tiempos establecidos para la ejecución del pilotaje, estuvieron sumamente ajustados e impactaron los 

procesos de reclutamiento, selección y capacitación del personal, sobre todo en aquellos vinculados con las 

operaciones de campo. 

En cuanto a los recursos 

1. Las actividades propias del proyecto se iniciaron 6 meses después de la elaboración del presupuesto, lo que 

ocasionó que para ese momento de la ejecución inicial des mismo, este se encontraba deficitario para la 

adquisición de materiales,  dado el proceso inflacionario registrado en el país, que afectó  el costo de los 

bienes y servicios. 

2. Los sueldos  presupuestados (2015), quedaron desfasados con respecto a los que estaban vigentes en el 

mercado laboral al momento de iniciar las operaciones de oficina y de campo, dado los incrementos 

decretados en los salarios por el Gobierno Nacional, lo que generó desmotivación y deserciones en el personal 

contratado. 

3. La convocatoria de personal a contratar para el pilotaje, aparentemente no fue lo suficientemente atractiva, 

dado que para el proceso de capacitación se presentó un número bastante inferior a la cantidad esperada. 

4. Los puntos anteriores no permitieron hacer una depuración eficiente en la selección del personal y demoró la 

determinación de la plantilla definitiva, sobre la cual se dio a conocer, prácticamente el día de arranque del 
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levantamiento de los datos, ocasionando una demora en la designación de los Supervisores y Encuestadores, 

su registro en los CRTE y en la elaboración de las carpetas integradas con todo el material cartográfico de 

apoyo (planos, croquis, mm111, etiquetas). 

5. Los perfiles del personal a contratar no fueron revisados en su totalidad. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Con respecto a los objetivos 

1. Detallar los objetivos específicos de la EDS, incluyendo en cada uno de ellos la determinación precisa de los 

indicadores que lograrán alcanzarlos. 

 

En relación con la estructura funcional 

1. Quedó plenamente demostrado que una encuesta de la magnitud y complejidad de la EDS, no es viable sin la 

organización real de un equipo multi e interdisciplinario cuyos integrantes estén comprometido con el proyecto, 

en algunos casos a dedicación exclusiva, por lo tanto se debe hacer énfasis en la conformación de un 

verdadero equipo con estas características. 

2. La estructura y responsabilidades de quienes participaran en el  desarrollo de la Encuesta tanto de la 

Gerencias Técnicas como de las Oficinas de Apoyo debe  ser conocida por el personal involucrado. 

3. El personal, sobre todo el de campo, de formar parte de la plantilla fija del INE, para ello la institución debe 

elaborar y ejecutar un plan de reclutamiento y capacitación de estas personas . 

4. Con anterioridad a la ejecución, deben estar los formatos a ser utilizados para la gestión administrativa, el 

establecimiento de los TDR, las contrataciones, las solicitudes de viáticos, las solicitudes de pagos, así como 

los perfiles de los cargos que serán contratados y que permitan elaborar los TDR. 

5. Es necesario hacer ajustes en cuanto el número de personas que formarán parte de la estructura funcional de 

la EDS, fundamentalmente en las áreas administrativa, de operaciones de campo y de tecnología, esto debe 

variar de acuerdo a las características y complejidad de cada entidad. 

6. El personal mencionado en el punto anterior así como aquel que planifica y coordina la salida de campo debe 

contratarse antes de comenzar el trabajo del levantamiento. Esto con la finalidad de garantizar que las 

instalaciones, apoyo logístico, cronogramas de salidas de campo, contrataciones entre otros estén ya 

concretados al momento de iniciar las actividades. 

 

En lo que tiene que ver con las actividades y tiempo de ejecución 

1. Los tiempos de ejecución de las diferentes actividades planificadas deben ser revisados, ajustados y 

flexibilizados en aquellos casos en que así lo requieran. 

2. Es imprescindible establecer un lapso de tiempo entre la capacitación, selección del personal y su contratación 

que permita la creación de una base de datos que agilice la elaboración de los contratos y sus posteriores 

pagos. 
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3. En el cronograma de actividades se deben considerar los tiempos que requieren los trámites administrativos 

con el PNUD y otras organizaciones incluyendo al propio INE, tales como: contrataciones, adquisiciones y 

gestión de viáticos, entre otros, para no poner en riesgo las operaciones de campo. 

 

En cuanto a los recursos 

1. Debe revisarse periódicamente el presupuesto de los proyectos, en especial, antes del inicio del proyecto para 

que se puedan realizar los cambios pertinentes y no afecten el desarrollo del levantamiento. En sus distintas 

fases se deben tomar en cuenta todos los aspectos de incrementos salariales por decretos e imprevistos, así 

como la inflación y ganancia cambiaría por cambio en la tasa. 

2. Investigar sobre posibles estrategias que puedan ser aplicadas para ajustar los montos presupuestados, en 

función de la inflación y  decretos gubernamentales. 

3. Es de suma importancia definir y verificar el perfil, en términos de formación y experiencia, del personal que 

formará parte del equipo de trabajo. 

4. Los términos establecidos en la oferta de los cargos deben ser revisados y ajustados para hacerla lo 

suficientemente atractiva y poder cubrir la plantilla deseada. 

5. Precisar con suficiente anticipación si cada gerencia estadal tiene la capacidad en términos de recursos 

humanos y equipos de cumplir con las actividades que le serán propias en el desarrollo de la EDS. 

6. Determinar, una vez establecidas las zonas geográficas a ser gestionadas en cada una de las entidades, la 

cantidad y tipo de vehículos que serán requeridos. 

7. Para la gestión administrativa del Proyecto (tiempos en que debe ejecutarse cada proceso) debe tomarse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

7.1. Es importante se tome en cuenta el tiempo necesario para llevar a cabo cada actividad, debido a que el 

tiempo resulto corto para todos los aspectos de ejecución. 

7.2. Es importante tomar en consideración los tiempos que tiene estipulado el PNUD para la ejecución de 

los distintos procesos, en cuanto a la creación de los Vendor, los pagos y las adquisiciones. Se sugiere 

crear un mecanismo que facilite el envió de la información oportuna al PNUD. 

7.3. Debe haber suficiente tiempo entre la capacitación, selección del personal y su contratación. Se 

requiere la elaboración de una base de datos para la elaboración de los contratos y sus posteriores 

pagos. 

7.4. En la capacitación del personal a contratar deben estar claro, los documentos que deben presentar los 

contratados y el personal deben saberlo con suficiente anticipación para evitar  atrasos en el proceso. 

7.5. Antes de la salida de campo, debe existir un cronograma de las visitas para el levantamiento, 

indicando: personas, lugar, control, fechas y actividades, para facilitar la elaboración de los formatos de 

viáticos. 

7.6. Debe mejorarse los tiempos para los pagos del personal en especial las firmas de autorización. El 

mecanismo utilizado para el pago de viáticos no permitió, entre otras cosas, el pago oportuno de los 

mismos. Debe considerarse la posibilidad de firmas de autorización alternativos para algunos pagos lo 
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cual agilizaría los procesos, o que los pagos sean a través de fondos especiales que permitan la 

disponibilidad oportuna de los recursos. 

 

Sobre la implementación de la Prueba Piloto 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de la prueba piloto, los cuales se pueden resumir como la 

medición de la dinámica social, en términos de variables vinculadas al bienestar de los hogares, circunscritas 

al área económica y social, fue necesario la ejecución de las siguientes acciones para evaluar los procesos 

administrativos y operativos de la EDS, a los efectos de optimizarlos y generar un diagnóstico sobre la 

factibilidad de su ejecución a nivel nacional: 

 

Fallas observadas en la implementación 

En lo Administrativos y Logístico 

1. La gerencia estadal Miranda no tuvo el músculo requerido, en términos de recursos humanos y equipos, para 

atender integralmente las operaciones que fueron de sus competencia, esto se debió fundamentalmente a los 

compromisos que ella posee con otras investigaciones que forman parte de la programación establecida por la 

institución. 

2. Los requerimientos de vehículos para el traslado del personal hacia las zonas incluidas en la muestra, no se 

establecieron oportunamente. 

3. Los vehículos asignados, ya iniciadas las actividades, se utilizaron para apoyar otras encuestas que adelanta la 

institución, dejando en algunos casos al pilotaje en segundo plano. 

4. En el proceso de contratación no se contó oportunamente con los modelos de contratos y términos de 

referencia. 

5. Los recaudos exigidos para la contratación del personal en algunos casos fue incompleta o no existía en el 

momento requerido. 

6. En algunos casos las firmas de los contratos y solicitudes de pago (viáticos incluidos) presentaron importantes 

demoras, por diversas causas entre las que destacan: 

6.1. Los informes no se presentaron de acuerdo a los requisitos establecidos. 

6.2. Omisión de firmas de los contratados. 

6.3. Las firmas autorizadas no se registraron a tiempo.  

7. De las 120 personas a contratar por el convenio con PNUD en definitiva se contrataron 59, esta importante 

reducción fue muy marcada en el área de operaciones de campo, lo que implicó la realización de un rediseño 

de la muestra disminuyendo su tamaño y por lo tanto una reprogramación de actividades. 

8. Esta reducción importante en la plantilla, se materializó fundamentalmente durante el proceso de capacitación 

a causa de la alta deserción que se registró en el proceso, debido a que los sueldos planteados se 

presupuestaron en el año 2015, quedando desfasados con respecto a los vigentes al inicio de las actividades 
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en 2016 en el mercado laboral, dado los incrementos decretados por el Gobierno Nacional, así como la 

elevada inflación que afectó el costo de los bienes y servicios, no cubriendo las expectativas de los aspirantes. 

 

En lo operativo 

Capacitación 

En cuanto a los diseños instruccionales 

1. No se contempló en los diseños instruccionales, un espacio donde haya cabida para la interacción de todo el 

equipo de la encuesta, esto incluye a representantes de la coordinación central, de la mesa técnica estadal y 

del personal sujeto a capacitación, de forma tal que cada persona esté al tanto de las actividades y 

responsabilidades que tiene cada quien y de cómo es la vinculación entre ellas, para que puedan interactuar y 

trabajar como equipo. 

2. Las estrategias para el abordaje a los hogares (contacto inicial) se plantearon muy superficialmente. 

3. Los tiempos y contenidos establecidos para actividades prácticas y para el manejo de los dispositivos móviles 

de captura fueron en general muy limitados. 

4. En el caso de los Actualizadores, los diseños estuvieron muy orientados a lo que tiene que ver con la operación 

de campo, pero no se consideró el manejo que ellos pudieran tener del CRTE y de otros aspectos vinculados 

con la tecnología. 

5. No se consideró en la capacitación de los Analistas Informáticos y de los Críticos - Codificadores el manejo de 

conceptos e instrucciones básicas sobre el llenado de los instrumentos de recolección de datos de la encuesta. 

6. En relación a la capacitación de los encuestadores y supervisores, los tiempos establecidos para su 

capacitación fueron insuficientes, lo que no permitió profundizar en todos los aspectos conceptuales y 

metodológicos de la encuesta, así como en lo que tiene que ver con la actualización cartográfica. 

7. Las prácticas en campo no estuvieron consideradas, en el caso de encuestadores y supervisores. 

8. De manera específica la capacitación de los analistas informáticos presentó las siguientes fallas: 

8.1. No se contempló la simulación de las funciones de los jefes de centro y las compartidas con el personal 

de campo. 

8.2. No se incluyó, aspectos básicos sobre las operaciones de campo, como la actualización, levantamiento 

y supervisión. 

8.3. No se contemplaron aspectos básicos sobre el llenado de los cuestionarios. 

8.4. El adiestramiento sobre los DMC fue insuficiente. 

8.5. Se asumió que los participantes en su totalidad tenían preparación en DMC. 

 

En relación con los facilitadores 

1. La capacitación de los facilitadores no se estructuró formalmente, lo que generó en algunos casos diferencias 

de enfoques y de estilos en la manera de comunicarse con los participantes, en el manejo de los materiales y 

en el uso de las presentaciones, lo que pudo ocasionar confusiones conceptuales y operativas. 
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2. Durante el desarrollo de los talleres se detectó, aunque en pocas oportunidades, diferencias no significativas 

en el manejo de algunos conceptos e instrucciones que los participantes deben manejar, lo que podría traer 

como consecuencia incertidumbre en ellos a la hora de ejercer sus funciones. 

3. El tiempo dedicado a la revisión, discusión y ajustes del material de apoyo (manuales y presentaciones) por 

parte de los facilitadores fue insuficiente, lo que originó la detección de ciertos errores e incoherencias al 

momento de realizar las exposiciones. 

4. No se estableció con suficiente antelación los temas que debían abordar los facilitadores en cada sesión de los 

talleres, de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y experiencia. 

 

En relación con el material de apoyo 

1. No todas las presentaciones cumplieron con cada uno de los requisitos y normas establecidas, para que sean 

lo más eficientes en el logro de los objetivos formulados en las estrategias de instrucción. 

2. Los manuales del sistema o CRTE no se suministraron de manera de manera oportuna. 

3. En general existió conexión y sincronía que debió mantenerse entre los manuales y las presentaciones, sin 

embargo hubo algunas excepciones como incoherencias entre las secuencias de las presentaciones y la 

estructura de los manuales. 

4. Algunos tópicos que surgieron como temas de discusión no fueron contemplados en los materiales de apoyo. 

Tales anomalías se debieron fundamentalmente a la falta de tiempo para la elaboración, revisión, discusión y 

evaluación de estos materiales y también a la continua, pero necesaria, modificación de los instrumentos de 

recolección de los datos. 

5. Existen situaciones en campo no consideradas en el manual. 

6. La versión del DMC no estaba actualizada durante la realización del taller. 

7. Los DMC no funcionaron adecuadamente durante el taller.  

8. La capacitación para la transcripción en DMC no fue la mejor, esto se debió a: 

8.1. Dispositivo arrojando error continuamente. 

8.2. No todo fue explicado al detalle 

8.3. Instrucciones confusas o a destiempo 

 

En cuanto a los participantes  

1. No se logró convocar una cantidad suficiente de personas para los talleres, que permitiera posteriormente 

cubrir todos los cargos previstos de encuestadores y supervisores. 

2. El punto anterior implicó la incorporación de todo el personal que culminó la correspondiente capacitación sin 

ningún tipo de depuración. 

3. En términos generales las personas que asistieron a la capacitación cumplieron con el perfil requerido para 

cada caso, sin embrago se observaron las siguientes debilidades: 

3.1. Actualizadores: Poca preparación en el área tecnológica. 

3.2. Analistas Informáticos: 



 

 103 

 

3.2.1. Falta de motivación en aquellos participantes con alto conocimiento de herramientas 

tecnológicas. 

3.2.2. Por otra parte, aquellos que por el contario no contaban con este nivel de manejo de las 

herramientas, requirieron de mayor atención y por supuesto de mayor tiempo para su 

capacitación. 

3.3. Encuestadores y Supervisores: Existieron algunos participantes, que de acuerdo a sus resultados en 

la evaluación de los conceptos básicos y el trabajo práctico en el llenado del cuadernillo sobre el gasto 

diario, no demostraron haber captado las instrucciones y definiciones dadas en el adiestramiento, sin 

embargo formaron parte del equipo. 

3.4. Critico codificador: En términos generales mostraron facilidad para comprender sus futuras 

responsabilidades y los procedimientos a seguir en lo que tiene que ver con la asignación de códigos, a 

las opciones de respuesta de las preguntas que conforman los instrumentos de recolección de datos a 

ser aplicados, en los casos que aplican. De igual manera, en lo concerniente a la detección de errores 

o incongruencias concernientes al proceso de crítica del llenado de los secciones que conforman los 

cuestionarios de la EDS.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Para los diseños instruccionales 

1. Es muy importante que exista un espacio en cada diseño instruccional donde haya cabida a la interacción de 

todo el equipo de la encuesta, esto incluye a representantes de la coordinación central, de la mesa técnica 

estadal y del personal sujeto a capacitación. De esta manera podrán interactuar y trabajar como equipo y 

conocer que hay un enlace entre las actividades y que la calidad y el éxito del proyecto tiene un efecto dominó, 

ya que los errores de los CRTE perjudican el trabajo de los actualizadores, los de los actualizadores afectan 

directamente a los supervisores y encuestadores, y los de éstos a los críticos codificadores, de existir esta 

cadena de fallas se tendrá un impacto negativo los indicadores, conclusiones y recomendaciones resultantes 

del estudio. 

2. En el adiestramiento de los Actualizadores debe destinarse un tiempo para el manejo de los CRTE, lo que le 

permitirá bajar la información que requiere para realizar su trabajo y posteriormente transcribir los resultados 

del mismo. 

3. Separar los talleres de encuestadores y supervisores. 

4. La capacitación de encuestadores y supervisores podría mejorarse dotándolos de herramientas que no 

contempladas, como lo son: 

4.1. El manejo de público. 

4.2. Técnicas de negociación. 

4.3. Estrategias para el manejo de situaciones de conflicto. 
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5. En el caso de los Analistas Informáticos y de los Críticos - Codificadores, es de suma importancia la 

incorporación de conceptos e instrucciones básicas sobre el llenado de los instrumentos de recolección de 

datos de la encuesta, así como también el manejo de problemas y errores básicos frecuentes, que se presenta 

al operar el CRTE. El conocimiento que ellos puedan tener en relación a la estructura de los instrumentos de 

recolección de los datos, las validaciones y secuencia de lógica de las preguntas, les permitirá mejorar el 

aseguramiento de la calidad de los datos y en consecuencia de los indicadores a ser utilizados en el análisis de 

los resultados. 

6. Estudiar la posibilidad de realizar un taller exclusivo para el manejo del DMC. 

7. En relación a la capacitación de los encuestadores y supervisores se hace necesario reestructurar el diseño 

instruccional, con la finalidad de poder profundizar en todos los aspectos conceptuales y metodológicos de la 

encuesta y poder hacer prácticas en campo. 

8. Adicionalmente, es necesario incluir un espacio con un tiempo que se debe definir, para que en el 

entrenamiento de los supervisores y encuestadores se les capacite con mayor profundidad, en lo que tiene que 

ver con la actualización cartográfica, a los fines de alcanzar los siguientes objetivos: 

8.1. Instruirlos para que puedan conocer detalladamente el material cartográfico que manejarán en términos 

de sus características, utilidad, oportunidad y calidad. 

8.2. Facilitarles la ubicación en campo y manejo adecuado de la cartografía mediante la incorporación de 

prácticas en campo y oficina según sea el caso, aplicando los conceptos, metodologías y estrategias 

que correspondan. 

9. También es muy conveniente la realización de prácticas que formen parte relevante de la evaluación de los 

participantes, ya sea en el campo, con data real o escenarios simulados de todos los procesos que deben 

ejecutar (las opciones no son excluyentes). 

 

Para los facilitadores 

1. Desarrollar talleres para los facilitadores, previos a la capacitación del personal, orientados a lograr 

los siguientes objetivos: 

1.1. Establecer con precisión el propósito y las metas de cada capacitación. 

1.2. Determinar con claridad el rol de cada facilitador en cada uno de los talleres. 

1.3. Compartir, conocer y discutir con anterioridad los materiales de apoyo a utilizar. 

1.4. Promover la participación de cada facilitador en los temas incluidos en las capacitaciones, de 

acuerdo a sus conocimientos, habilidades y experiencia. 

1.5. Definir con precisión los procedimientos a utilizar en cada una de las secciones que se 

establezcan en los diseños Instruccionales así como el rol que tendrían cada uno los 

facilitadores. 
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1.6. Incentivar la participación de cada miembro del equipo de instructores en las discusiones y la 

toma de decisiones, aportando sus competencias de acuerdo al rol que tiene dentro del 

equipo. 

1.7. Consolidar y mantener uniformidad en el manejo no solamente de los conceptos e 

instrucciones para el desempeño del personal a contratar, sino también en el manejo de 

ejemplos y soluciones de las situaciones difíciles que puedan presentarse en la ejecución de 

sus actividades. 

Para  el material de apoyo 

1. Recibir el apoyo de la gerencia de capacitación estadística del INE, para que las personas que elaboran las 

presentaciones conozcan los aspectos fundamentales de su diseño, estructura y contenido, con el propósito de 

mejorar la dinámica de las exposiciones y la comprensión de los contenidos por parte de las personas a ser 

capacitadas. 

2. Dedicar más tiempo del utilizado para la revisión y discusión de los contenidos de las herramientas de soporte 

a emplear en las futuras capacitaciones, para minimizar la posibilidad de incoherencias entre el contenido de 

las presentaciones y la estructura de los manuales, así como de omisiones de temas o situaciones relevantes 

en el desempeño del personal. 

3. Ampliar el espacio dedicado a la revisión de los materiales de apoyo (Manuales, presentaciones e instrumentos 

de recolección de datos) en los planes de capacitación futuros, para realizarla de una manera más detallada. 

 

En cuanto a los participantes. 

1. Es necesario hacer una revisión de los perfiles requeridos para cada uno de los cargos, evaluando, entre otras 

cosas, si el manejo de la tecnología debe ser incorporado. 

2. Debe crearse un banco de personas elegibles para los diferentes cargos que incluyen los proyectos bajo la 

óptica de SIEH. 

3. La convocatoria para participar en la capacitación, es muy conveniente realizarla con suficiente antelación, y la 

participación de los convocados debe confirmarse dos o tres días antes de su realización. 

4. Previo a la realización de la capacitación y a la convocatoria, deben ser verificados para cada uno de los 

cargos los requerimientos correspondientes. 

5. El número de convocados para la capacitación debe ser lo suficientemente amplio, de forma tal que garantice 

cubrir la plantilla deseada en cada caso, una vez culminada la capacitación, consideradas las evaluaciones 

programadas y las deserciones que durante su desarrollo se presenten. 

 

Sobre la Funcionalidad de los CRTE 

En esta prueba piloto evaluó la aplicación desarrollada para sistematizar los procesos que 

intervienen en la EDS, haciendo especial énfasis en aquellas fases que presenten fallas o problemas, para las 

correspondientes correcciones, así como la identificación de sus bondades para fortalecerlas. 
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Fallas en la Funcionalidad de los CRTE 

Instalación y Puesta en marcha los CRTE 

1. Todos los CRTE tenían conexión directa con la Oficina Principal, con el propósito de transmitir, recibir o 

corregir, en tiempo real, cualquier diferencia que surgiera en la aplicación, pero estas acciones no se 

ejecutaron debido a que podían alterar o colidir con otros estudios que se encontraban operando 

paralelamente (EHM, ESCA, entre otras), lo que implica que existe una dependencia funcional entre las 

aplicaciones que actualmente operan dentro del SIEH. 

2. Lo mencionado en el punto anterior ocasionó el traslado de personal técnico para solucionar las incidencias 

que se presentaron durante el desarrollo de la prueba in situ, retrasando la utilización de los CRTE. El Registro 

de las Unidades Inmobiliarias (RUI), por parte de OTI – SIGE, se cubrió parcialmente, pues la información total 

de muestra (cartografía y el RUI) se suministró por partes, restando capacidad operativa a la coordinación de 

las operaciones de campo, en cuanto a la planificación y estrategias a seguir para realizar el reconocimiento 

del lotes y levantamiento de la información, teniendo que ajustarse la programación a lo disponible del material 

y no a un desarrollo coordinado para el desenvolvimiento de las operaciones de campo y un mejor uso de los 

recursos disponibles. 

3. Los ajustes o correcciones al sistema se hacían en cada CRTE, pero no se generalizaban hacia los otros, es 

decir, se hacían correcciones en un equipo pero no en los otros que seguramente también lo requerían, 

repitiéndose los mismos problemas en el transcurso de la prueba.  

 

Sobre la Actualización cartográfica 

 La operación en campo inició el 19/02/2016 tal como estaba programado, con los siguientes 

resultados: 

1. Se culminó satisfactoriamente con la actualización de los 79 segmentos o sub segmentos, en los tiempos 

previstos, utilizando los servicios de 6 actualizadores. 

2. Todos los resultados de la actualización se encuentran en la Gerencia INE de Miranda. 

3. La revisión del material diligenciado, fue realizado personal de planta de la Gerencia INE Miranda. 

4. Los dibujos de las manzanas en los formatos del RUI, no se realizaron  por falta de material (RUI 6). 

5. La transcripción de los resultados de la actualización fue parcial, quedaron pendientes aquellos controles que 

por limitaciones de tiempo fueron cerrados sin haber sido transcritos, con el propósito de no detener ni retrasar 

el proceso de levantamiento de la encuesta. 

En lo que tiene que ver con el CRTE 

1. Los actualizadores no fueron capacitados para transcribir los resultados de su trabajo en los CRTE. 

2. Los actualizadores no tienen acceso al material de trabajo que les será asignado, hasta que los analistas de los 

CRTE hayan hecho el registro del personal que supervisará el levantamiento de los datos propios de la 
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encuesta, obviando de esta manera información importante sobre este proceso, tales como: quién realizó la 

actualización y cuál fue la calidad de su trabajo. 

3. Otro evento que perturbó la actualización, fue el tiempo que los actualizadores debían esperar en oficina para 

que los analistas de los CRTE, que estaban ocupados con otras tareas, les permitieran la transcripción de los 

resultados, pues éstos desconocían el trabajo del actualizador y a su vez los actualizadores no conocían el 

trabajo de los analistas, por lo que entre ambos (Actualizador/Analista de CRTE) tuvieron que realizar el trabajo 

en conjunto, generando colas y por ende retraso en el levantamiento o en la actualización. 

4. No se contempla el historial de los segmentos en cuanto a; cuándo se actualizó, quién lo hizo y bajo qué 

modalidad fue cerrado y el proyecto que lo financió. 

5. El CRTE mantiene registradas en el RUI viviendas o unidades inmobiliarias que fueron indicadas en la 

actualización como inexistentes. 

6. El sistema no permitió, en algunos casos, ver los segmentos actualizados ya transcritos o cargados en base de 

datos, impidiendo la identificación y asignación de las viviendas del lote seleccionado, lo cual produjo realizar 

estas actividades de forma manual. 

 

En relación al  armado de carpetas 

1. Los planos al igual que los croquis eran borrosos. 

2. No se contó con una impresora de salida de alta capacidad, por lo que no se pudieron hacer impresiones en 

hojas de oficio que darían una mejor visual, solo imprime tamaño carta. 

3. Se recibieron segmentos sin la sub segmentación que requerían, encontrándose casos de segmentos que 

contenían más de 20  sub segmentos, lo que generó una sobrecarga de trabajo en aquellos actualizadores a  

quienes les fueron asignados, lo que afectó el arranque de la actividad, ocasionando un retraso importante en 

la actualización. (un mes después fue reenviada la información con los sub segmentos correspondientes, pero 

el daño estaba hecho). 

 

En la operación de campo 

1. La información suministrada de los segmentos que inicialmente vinieron sin sub segmentación (un mes 

después), ocasionó que el tiempo planificado se acortara porque se tuvo que emplear para actualizar estos sub 

segmentos que no estaban contemplados. 

2. Hubo material calificado como actualizado en la encuesta de consumo, pero en realidad no lo estaban, ya que 

por razones de tiempo fueron cerrados sin actualizar para avanzar en la captura de los datos, en las primeras 

semanas del levantamiento. En esa ocasión solo fue actualizado el lote más no el segmento, se desconoce la 

cantidad de segmentos que tienen estas características. 

3. Mapas o croquis desactualizados. Cabe resaltar que en esta oportunidad, la Gerencia Estadal Miranda contó 

con información más actualizada que SIGE, en cuanto a croquis, planos o mapas, no así con los registros de 

estructuras que son transcritos y remitidos al SIEH. 
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4. Dada la necesidad de cumplir con los tiempos establecidos, el recorrido que el supervisor haría en el área o 

lote seleccionado para identificar las unidades inmobiliarias, con lo cual el encuestador tendría las directrices 

en cuanto a la ubicación y orden de recolección de los datos, no se realizó en la mayoría de los casos. 

5. La actualización en campo en algunas zonas son muy complejas, ya sea porque el acceso a las áreas de 

trabajo es complicado dada su gran extensión, por la dificultad para acceder al transporte público o por una 

presencia sustancial de zonas residenciales clasificadas como de clase alta cuyos accesos son muy 

engorrosos.  

 

En el apoyo logístico y administrativo 

1. Los actualizadores salieron a campo el 19/02/2016 sin credenciales ni uniforme que los acreditara como 

funcionarios del INE, esto condujo a situaciones en las que al personal en distintas aéreas de trabajo, les 

solicitaran la correspondiente identificación y al no poseerla los invitaran a salir de la zona a gestionar. Las 

credenciales, chalecos, tabla de apoyo así como una carta explicativa del proyecto firmada y sellada por la 

gerencia estadal  se les suministró el lunes 29 de Febrero. 

2. Las limitaciones desde el punto de vista logístico, se presentaron fundamentalmente en lo que tiene que ver 

con el transporte del personal hacia las zonas asignadas y con el suministro de los viáticos de manera 

oportuna. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Capacitación 

1. Aun cuando puede calificarse como muy completo, las orientaciones a futuro en el marco del SIEH son 

sistematizar los procesos incluyendo la actualización cartográfica, en tal sentido, se debe complementar la 

capacitación de los actualizadores con el manejo de la aplicación del CRTE, para que los funcionarios no 

dependan de los analistas y puedan transcribir los resultados sin ayuda. 

2. Los cursos sobre actualización cartográfica debe ser impartidos a todo el personal operativo y administrativo 

que labora en los estudios por muestreo (teórico/práctico). Razones: 

2.1. Operadores de los CRTE: por cuanto son ellos quienes en última instancia deben transcribir los 

resultados de la actualización, para lo cual deben conocer la nomenclatura usada y como se maneja la 

cartografía empleada en donde se registran los cambios del segmento o sub segmento. 

2.2. El supervisor de campo: imprescindible, es quien debe ubicar el lote seleccionado, hacer el recorrido o 

actualización y luego orientar al personal supervisado. 

2.3. El encuestador: El encuestador tiene acceso a las viviendas para el levantamiento de los datos de los 

hogares que en ella residen, en muchas ocasiones encuentra parcelas con edificaciones que no están 

numeradas o registradas en las actualizaciones realizadas previamente y viene a ser la última persona 

en realizar o complementar la actualización del lote. Por otra parte, en muchas ocasiones se debe 

dirigir solo al área asignada y por tanto debe estar en capacidad de ubicar el lote, identificar la primera 

y última vivienda, así como establecer, en campo, la secuencia de su levantamiento. 
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Apoyo logístico y administrativo 

1. El buen desempeño de cualquier trabajador no solo depende de sus conocimientos habilidades y destrezas, 

sino que está íntimamente relacionado con la cantidad, tipo y calidad de los recursos que disponga. En este 

sentido se hace indispensable que las gerencias estadales, cuenten con: 

1.1. Impresoras aptas para la reproducción nítida del material cartográfico. 

1.2. Dotación oportuna de la papelería adecuada para los diferentes tipos de requerimientos. 

1.3. Dotación oportuna de otros materiales como lápices, bolígrafos, carpetas, etc. 

2. Con mucha antelación a la salida al campo, preferiblemente una vez identificados los segmentos y lotes que 

formarán parte de la muestra, es necesario hacer un diagnóstico de la capacidad que tiene la gerencia estadal 

para trasladar al personal con las unidades de transporte que tiene asignadas y operativos, sin perjudicar la 

planificación establecida para la ejecución de otros proyectos. Este proceder permitirá establecer y tramitar 

unidades adicionales en caso de que sea necesario. 

3. Es de suma importancia que se desarrolle un proceso que permita que todo segmento, sector o lote que sea 

actualizado por las gerencias estadales, exista con el mismo estatus en SIGE, para evitar inconsistencias y 

duplicidad de esfuerzos, es decir, actualizarlos cuando en realidad no es necesario. 

4. La dotación de credenciales, cartas de presentación, uniformes y materiales de apoyo para realizar las 

actividades correspondientes, deben ser entregadas con al menos un día de anticipación a la salida al campo. 

5. Es recomendable la revisión de los procesos de pagos a los trabajadores (Sueldos, viáticos, etc.), para 

determinar los cuellos de botellas que existen, buscar las soluciones y ponerlas en práctica, con el propósito de 

minimizar la posibilidad de retardo en los pagos de descontentos en el personal y de los reclamos en este 

sentido. 

 

CRTE  

1. Es necesario realizar los ajustes correspondientes para el registro de personal de actualización cartográfica en 

el CRTE, de tal manera que ellos puedan tener acceso a los materiales que requieren para realizar sus 

actividades, así como para realizar monitoreo a su desempeño. 

2. Para la construcción de una carpeta es necesario registrar el CRTE un supervisor, porque de otra manera esta 

actividad no puede ser realizada. Se sugiere eliminar este paso o permitir que la inclusión del personal que se 

hará cargo de la actualización cartográfica, desbloquee el proceso. 

3. Incorporar registros vinculados con el historial de los segmentos, en lo que tiene que ver con la fecha de la 

actualización, quién realizo la actualización, bajo qué modalidad fue cerrado y el proyecto que lo financió. 

4. Corregir el almacenamiento de viviendas que han sido señaladas como inexistentes. 

5. Identificar la causa y hacer los correctivos si aplican de la imposibilidad de ver en el sistema segmentos 

actualizados y cargados a la base de datos correspondiente. 
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En la operación de campo 

1. El recorrido previo a la actualización en campo que debe realizar el supervisor, debe tener carácter obligatorio, 

no debe obviarse bajo ningún concepto, ya que esto agiliza sustancialmente la actualización. 

2. El cronograma establecido en el proceso de actualización debe respetarse, con la finalidad de reducir el riesgo 

de cerrar controles que no hayan sido transcritos. 

 

Sobre el Levantamiento de los Datos 

Fallas en el Levantamiento de los Datos 

En el material de apoyo  

1. Se encontraron controles incluidos en el pilotaje, que simultáneamente eran gestionados en la ESCA y en 

EHM. 

2. En campo existieron controles clasificados como actualizados con planos cuyo contenido era diferente a la 

realidad, generando retraso en las actividades por la necesidad de actualizar lotes que debieron estar 

actualizados. 

3. Durante las tres primeras semanas los controles fueron entregados por los Analistas de cada CRTE a los 

supervisores o en su defecto a los encuestadores, sin la debida conciliación con los controles que eran 

asignados por el Asistente Técnico de EHM, responsable de esta actividad. Esta duplicidad en la entrega del 

material produjo que algunos controles no fueran levantados porque sencillamente no estaban asignados. 

 

En lo que tiene que ver con el personal 

1. La cantidad de personas convocadas para la realización de la capacitación y posterior inclusión en la plantilla 

requerida no fue lo suficientemente amplia, ya que no se logró cubrirla. 

2. No se aplicaron con rigurosidad los criterios de selección del personal, por su poca asistencia una vez 

convocados y lo cercano de la fecha de inicio de actividades. 

3. La cantidad de supervisores y encuestadores fue inferior a la planificada, lo que ocasionó una reducción 

importante en el tamaño de la muestra original. 

4. El personal contratado cumplió con el perfil establecido, pero se descubrieron algunas  deficiencias que no 

pudieron ser detectadas pertinentemente, impactando negativamente en el proceso de captura de los datos y 

en su calidad. Entre las que destacan: 

4.1. Presencia de errores en el registro de los datos concernientes al balance. 

4.2. Errores en la secuencia y saltos de preguntas. 

4.3. Fallas en el registro de los datos del cuadernillo a los cuestionarios. 

4.4. Lo expuesto ocasionó que los críticos tuviesen que realizar, en algunos casos, los balances y registrar 

los datos de los cuadernillos a los cuestionarios 
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5. En el caso de los encuestadores y supervisores, de acuerdo a los resultados obtenidos en la operación en 

campo su actuación puede considerarse de regular a  baja, ya que no manejan el material como se esperaba y 

su accionar en  campo es muy pobre necesitando trabajar acompañados. 

6. La entrega de recaudos para la contratación se realizó un día antes del inicio de las actividades en campo. 

 

En la actualización del lote 

 El recorrido para el reconocimiento del lote que debió hacer cada supervisor, para facilitarle a los 

encuestadores la correcta ubicación y secuencia de levantamiento, no se realizó, ya que la estructura del 

personal fue conocida prácticamente el mismo día de inicio de las actividades, por lo que se requirió el apoyo 

de personal INE de la gerencia estadal, tratando de suavizar el impacto en el personal del desconocimiento 

del área y de esta manera capacitarlos en campo en cuanto a la manera de utilizar los planos en el terreno, su 

orientación, etc. y cómo identificar el lote determinando la primera vivienda y última vivienda a gestionar, 

como conseguir la entrevista, etc. Esta situación generó un atraso en  la designación de los supervisores y 

encuestadores e igualmente su registro en los CRTE y por ende en la producción de las carpetas con todo el 

material cartográfico indispensable para la acción en campo. 

 

En lo que respecta al Trabajo de Campo 

Material de apoyo 

1. Aparecieron controles en pleno trabajo de campo, con planos cuyo contenido era diferente a la realidad, aun en 

aquellos segmentos que se suponían actualizados en otros proyectos y por lo tanto no se esperaba que esto 

ocurriera, lo que generó un retraso por la actualización de estos lotes. 

2. En algunos casos los analistas de los CRTE entregaban las carpetas de control al personal de campo, sin la 

debida conciliación de los controles que eran asignados por el asistente técnico de hogares responsable de 

esta actividad, de esto se desprende que algunos controles no fueron levantados porque sencillamente no 

aparecían asignados. 

3. Hubo casos en los que lotes asignados para su gestión no existían en campo. 

4. El personal de campo no manejó con la suficiente soltura el material cartográfico. 

5. Se presentaron diferencias marcadas, entre la información cartográfica administrada por SIGE  con respecto a 

la que administra la Entidad, en cuanto a planos se refiere. 

6. Hubo solapamiento de lotes con EHM y Consumo. 

Apoyo logístico 

1. Hubo limitación en el uso de los vehículos por la cantidad disponible y por no ser utilizados de manera 

exclusiva en la prueba, lo que no permitió acceder a algunas zonas en horarios idóneos. 

2. El pago de personal al igual que la cancelación de los viáticos siempre tuvieron retrasos considerables, 

ocasionando disgustos y desmotivación en el personal, así como los reclamos muy justificados por cierto a la 

coordinación del proyecto. 
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Desempeño del personal 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la operación en campo su actuación puede considerarse de regular a  

baja, ya que no manejan el material como se esperaba, su accionar en  campo es muy pobre y requieren 

trabajar acompañados. 

2. En algunos casos el nivel de los encuestadores no estuvo acorde con el perfil presentado, debido a que se 

encontraron dificultadas para manejar, por ejemplo, las unidades de medida de los alimentos. 

3. En ciertas oportunidades el registro de los datos en el cuestionario en papel, se realizó sin respetar las 

indicaciones dadas en la capacitación y plasmadas en el manual correspondiente. 

En las estrategias de levantamiento 

1. Tomando en consideración la opinión generalizada de supervisores y encuestadores, la metodología 1 basada 

en la captura de los gastos durante 7 días consecutivos es la más idónea, tomando en cuenta principalmente 

que el tiempo de contacto con el hogar es menor y la posibilidad de que se sientan agobiados por la gestión de 

los datos disminuye, al compararla con la metodología 2 y 3 que requieren 14 días para la obtener la 

información.  

En la funcionalidad del cuestionario en papel 

1. La opinión generalizada de los encuestadores fue que el cuestionario es demasiado extenso, lo que generó 

incomodidad en los entrevistados así como fastidio por el tiempo que  invirtieron en el suministro de los datos, 

generando por parte de los informantes respuestas no muy veraces para terminar lo más rápidamente con la 

entrevista. 

2. Las secciones con mayor resistencia por parte de los informantes para suministrar los datos fueron, Inventario 

e ingresos de los miembros del hogar. 

3. El cuestionario (auto administrado) diseñado para el registro de los gastos diarios dentro y fuera del hogar 

durante 7 o 14 días, según la metodología  asignada, presentó también ciertas inconvenientes para que los 

informantes lo llenaran, en la mayoría de los casos por olvido o porque de acuerdo a su opinión no tenían 

tiempo para hacerlo. En otras oportunidades, si bien se suministraron datos los mismos estaban incompletos. 

4. Lo anterior supone fallas en la inducción para el registro de los datos y en la fase de seguimiento. 

5. Se presentaron algunos problemas con la identificación y por tanto con el suministro de los gatos trimestrales y 

semestrales. 

 

Rechazo por parte de los informantes 

1. La negativa de los informantes a colaborar con el suministro de los datos se ubicó en un 40%. 

Uso del DMC 

1. La captura de los datos con la utilización de los DMC, previstas para las últimas cuatro semanas del período de 

levantamiento, no se realizó en vista de que la aplicación  no estuvo lista oportunamente. 

2. Inicialmente en la sincronización de los DMC se presentaron inconvenientes  para actualizar o asignar las 

cargas de trabajo del personal. 
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3. Aparecieron mensajes de error en el registro de algunos datos. 

4. Lentitud en el avance de la aplicación. 

5. Se reportaron fallas al tratar de registrar datos en el módulo de ingresos del cuestionario, el cual arrojaba un 

mensaje de error y no permitiendo el registro de datos. 

6. En ocasiones al querer registrar a las personas entrevistadas, solamente se podía cargar al jefe del hogar y el 

sistema finalizaba la entrevista después de incluirlo; no permitiendo registrar a los demás miembros del hogar. 

Cabe señalar que inicialmente el sistema  permitía ingresar a varias personas, pero posteriormente no lo 

admitía. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Para el material de apoyo 

1. Para reducir las diferencias existente entre la información cartográfica administrada por la entidad y SIGE, se 

sugiere establecer reuniones entre ambas partes para acordar una metodología viable que solucione este 

problema. 

2. El recorrido del lote por parte del supervisor antes de que el encuestador inicie la recolección de los datos, aun 

en aquellos clasificados como actualizados, debe tener carácter obligatorio para verificar, su existencia, estatus 

y facilitar la correcta ubicación de los encuestadores en la zona y secuencia de levantamiento. 

3. La entrega y conciliación del material cartográfico a los encuestadores debe tener un solo responsable, para 

mermar potenciales omisiones de lotes a ser levantados. 

4. La capacitación de los encuestadores debe profundizar más en lo que tiene que ver con la actualización 

cartográfica del lote y el manejo del material, sobre todo de incluir actividades prácticas en campo. 

5. Se debe crear una metodología que garantice que los lotes incluidos en la EDS y otros proyectos sean 

excluyentes, es decir que pertenezcan a uno y a solo uno de los proyectos. 

6. Sincerar los tiempos necesarios para poner a tono los equipos y la aplicación.   

 

Apoyo Logístico y Administrativo 

1. Las convocatorias para reclutar personal, según la entidad debe ser realizada por lo menos con 15 días de 

anticipación, en donde se les informa los requisitos que deben traer el día de su presentación para agilizar los 

procesos de contratación. 

2. La determinación de la cantidad y tipo de vehículos necesarios para apoyar la recolección de los datos debe 

realizarse con suficiente anticipación al inicio de la recolección de los datos, pudiera ser una vez  establecidos 

e identificados los lotes que conforman la muestra. 

3. El pago de sueldos y viáticos es imperioso que se efectúe sin ningún tipo de demora, para ello al personal se le 

debe informar de manera pertinente cuáles son las condiciones y requisitos para poder iniciar los trámites 

correspondientes. 
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 En este orden de ideas también es recomendable que las autorizaciones para los pagos, las pudiese hacer el 

gerente general responsable del proyecto en sustitución de la máxima autoridad de la institución cuando así 

sea requerido. 

 

Desempeño del personal 

1. La selección del personal de campo debe ser más rigurosa, no solamente con la exigencia de los perfiles 

establecidos, sino con la verificación de los mismos. Adicionalmente una vez aprobada la capacitación 

programada, se requiere un período de prueba donde las personas demuestren no solo su capacidad para 

cumplir con las tareas asignadas, sino con la disposición a hacerlo. 

 

Funcionalidad del cuestionario en papel 

1. Es necesario hacer una revisión del contenido del cuestionario integrado, analizando la posibilidad de obtener 

información que en él se consideran, de otras investigaciones como la EHM, ENCA, ESCA y MISIONES. 

2. En relación con el inventario debe analizarse nuevamente su inclusión en el estudio, pareciera ser un factor de 

perturbación para la obtención del resto de los datos. 

3. Valdría la pena analizar la metodología utilizada en la encuesta de uso del tiempo y evaluar qué tan factible 

sería aplicar algo similar en la EDS para el registro de los gastos diarios, en esa oportunidad a cada hogar se 

le solicitaba el tiempo dedicado a las actividades el día anterior, tratando de tener representación de cada día 

de la semana, en este caso se preguntaría por lo gastado el día anterior, es decir por un solo día y no por 7 o 

14, con representación de todos los días de la semana. 

4. Es de suma importancia reforzar, con actividades prácticas en campo, la captura de los gastos diarios 

incluyendo en el diseño instruccional tiempo suficiente para esta actividad. 

5. La conceptualización y ejemplificación de los gastos con frecuencia trimestral y semestral es necesario 

fortalecerlos tratando de establecer características que permitan diferenciarlos de manera contundente. 

 

Rechazo por parte de los informantes 

1. Aun cuando el porcentaje de rechazo estuvo por debajo de lo esperado sigue siendo alto, una disminución 

podría ser posible si en la capacitación se incluyen técnicas de negociación y/o incluyendo algún tipo de 

incentivo para los informantes. 

 

Uso del DMC 

1. El funcionamiento y condiciones de los DMC y de la aplicación deben ser probados reiteradamente con 

escenarios que simulen situaciones reales extremas. 

2. Las versiones modificadas de la aplicación deben ser instaladas de forma remota a todos los CRTE´S, y desde 

este sitio informar a los encuestadores que deben actualizarla. 
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Sobre la Base de Datos 

Fallas o Incidencias detectadas en la Programación de Base de Datos 

1. En base a que se llevó mucho tiempo obtener una base de datos depurada y que tuviese congruencia con lo 

ejecutado se desarrollaron  sintaxis o rutinas de manera de que cuando se tenga la BD definitiva, el 

procesamiento se haga más expedito. Sin embargo al término del proyecto se evaluarán los tiempos reales 

requeridos para los mismos. 

2. Durante el desarrollo de la construcción de las Tablas se observaron inconsistencias y valores no válidos en 

algunos campos, por lo que se sugiere adelantar sintaxis,  rutinas o procedimientos de validación antes de 

recibir la BD definitiva. 

3. En el programa de las bases de datos se encontraron inconsistencias entre lo físico y lo digital. 

4. La consolidación de las bases le falto ser más robusta 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

1. Se recomienda que en el Desarrollo del Sistema de incorpore un módulo de validación post captura, de manera 

de determinar inconsistencia en un momento bastante cercano al levantamiento del dato. 

2. Se requiere contar con un equipo multi e interdisciplinario para apoyar las debilidades. 

3. Los controles de aseguramiento de la calidad se deben mantener en todas las fases de la encuesta. 

 

Sobre el Aseguramiento de la Calidad  

Fallas detectadas 

En la Planificación 

1. No se contempló en la programación de actividades del pilotaje lo que tiene que ver con el control estadístico 

de calidad. 

En el Manejo del Cuestionario  

1. Los encuestadores, dada su experiencia en la EHM, manejaron muy bien las preguntas sobre vivienda, 

hogares y  personas, por lo que se les hacía fácil detectar las inconsistencias en estas secciones. Sin 

embargo, en las secciones de gastos y el de ingresos fue necesario darles apoyo. 

2.  La sección de gastos fue abordada como una  conversación, es este sentido, la información que da el 

informante puede ser cuantiosa y de difícil escritura si el encuestador no maneja el instrumento, lo que en 

algunos casos no les permitía mantener el control de la entrevista.  

3. Se reiteró la dificultad para clasificar los gastos de acuerdo a la sección frecuencia en que son realizados por el 

hogar y sus integrantes, aún cuando se contaban con el apoyo de las tablas sobre bienes y servicios de la 

EDS.  

4. En el registro de los gastos hay preguntas que se omiten, por ejemplo, el LUGAR.  
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5. Se reiteró que el cuestionario de Ingresos requiere una reestructuración, esto debido a que en  esta 

experiencia se confirmó que el informante no maneja toda la información de los ingresos de cada integrante del 

hogar.  

6. Se reiteró que muchos encuestadores aplicaban la encuesta en un solo día,   rompiendo con la metodología 

aplicada.  

En la logística 

1. El suministro de los refrigerios no fue pertinente, lo que ocasionó demoras en el arranque del rescate de los 

datos en campo. 

2. Los encuestadores no utilizaron los uniformes, aún cuando se les dieron instrucciones claras para que lo 

hicieran. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

1. Es imperativo que en la fase de planificación de la EDS, incluya lo que tiene que ver con el control de calidad 

de la información de manera integral. 

2. El apoyo logístico siguió siendo un factor de retardo en la realización de las operaciones de campo, por 

consiguiente es de suma importancia identificarlos en la fase de planificación y gestionarlos con suficiente 

antelación para contar con ellos de manera oportuna. 

3. Es necesario insistir en el uso del uniforme y de los documentos de identificación de los encuestadores, este 

proceder reduce la posibilidad de rechazo por parte de los informantes. 

4. Definitivamente la aplicación del cuestionario es larga y agotadora, sobre todo para el informante, en este 

sentido se debe, por una parte revisar nuevamente su contenido para verificar si todas las preguntas que 

contiene, se corresponden con los objetivos de la EDS. Adicionalmente a los supervisores se les debe exigir 

mayor disposición y eficiencia en el rescate de los datos. 

5. El uso de los dispositivos móviles de captura agilizarían la entrevista con los informantes y evitaría la omisión 

de preguntas 

6. Las estrategias establecidas para el abordaje de los hogares y la captura de los datos debe ser respetada y por 

tanto cumplida. 
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